



Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/CB/2020/014

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sběrný dvůr města Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-0921388329/0800
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 4, PSČ: 158 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Alexander Liga a Bc. David Brůžek, zmocněnci
- ve věcech technických: Ladislav Honner, hlavní stavbyvedoucí

- ve věcech stavby: Ladislav Honner, hlavní stavbyvedoucí a Jan Ekrt, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 3505231/0100
Identifikační číslo: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“.



II.

Předmět Dodatku č. 1

Dne 8. 7. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Sběrný dvůr města Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 mění Smlouva takto:

Číslo smlouvy zhotovitele se z 841/TD/CB/2020/XX mění takto:

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/CB/2020/014

Článek VI. Termín plnění, odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla **nejpozději do 310 kalendářních dní od předání staveniště**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Článek VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této Smlouvy o dílo činí:

cena plnění dle základní smlouvy o dílo stanovená na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele (bez DPH)	33 823 708,93 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 1 (bez DPH)	1 059 968,91 Kč
cena díla celkem bez DPH	34 883 677,84 Kč
DPH 21 %	7 325 572,35 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	42 209 250,19 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelem dne 22. 10. 2020, a to na základě usnesení rady města č. 495/2020.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

Ve Varnsdorfu dne:

V Dubí dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch
starosta města

.....
Alexander Liga a Bc. David Brůžek
zmocněnci