

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský
zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ing. Klára Secká

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-0921388329/0800
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

KN-STAV s.r.o.

Sídlo: Hrnčířská 766/87, 470 01, Česká Lípa
IČ: 49101374
DIČ: CZ49101374
Zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5754
Bank.spojení: KB Česká Lípa 78-5310820277/0100

Zastoupený: Pavel Konrád, Ivo Novotný
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Konrád, Ivo Novotný

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany uzavřely dne 04.08.2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele realizaci díla, a všech jeho částí, které byly součástí zadávacích podmínek.
- (B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny Díla a termínu dokončení Díla.

III. Změny

1. V čl. 3 Termíny plnění se text, který zní:

Termín zahájení stavebních prací:	09/2020
Termín předání a převzetí díla:	06/2021
Předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	07/2021

nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení stavebních prací:	09/2020
Termín předání a převzetí díla:	do 31.08.2021
Předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	01.09.2021

2. V části IV. Cena díla se text, který zní:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	5 936 780,00 Kč
Cena včetně rezervy bez DPH	5 936 780,00 Kč
DPH v Kč 21 %	1 246 723,80 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	7 183 504,00 Kč

nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	7 708 334,04 Kč
Cena včetně rezervy bez DPH	7 708 334,04 Kč
DPH v Kč 21 %	1 618 750,15 Kč

Celková cena v Kč včetně DPH	9 327 084,19 Kč
-------------------------------------	------------------------

Důvodem uzavřené dodatku č. 1 jsou vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla a s tím související prodloužení termínu dokončení díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelem dne 26.11.2020, a to na základě usnesení rady města č. 565/2020/2.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha: oceněné výkazy výměr

Ve Varnsdorfu dne 3.12.2020

V České Lípě dne 3.12.2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Roland
Solloch** Digitálně podepsal
Roland Solloch
Datum: 2020.12.03
14:43:07 +01'00'

.....