



Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 112/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-0921388329/0800
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

STAMO, spol. s r. o.

se sídlem: Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jindřich Husák, nar. 18. 01. 1943, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kopecký, nar. 31. 01. 1962, jednatel

- ve věcech stavby: Ing. Jiří Kopecký, hlavní stavbyvedoucí
Martin Machek, vedoucí realizačního týmu

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 3875640207/0100
Identifikační číslo: 43222323
DIČ: CZ43222323

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Předmět dodatku č. 1

Dne 31. 08. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění Smlouva takto:

Článek IV. TERMÍNY, odst. 4.2 Termín dokončení díla Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

4.2 Termín dokončení díla

Zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat jej ve lhůtě 19 měsíců od termínu zahájení Díla.

Úplným dokončením se rozumí dokončení kompletního Díla bez vad a nedodělků způsobilého plně sloužit účelu této Smlouvy (včetně zaměření) vč. vydaných kolaudačních souhlasů s nabytím právní moci. Úplným dokončením se dále rozumí úspěšné předání Díla Objednateli včetně předání kompletní dokladové části Díla, tj. (mimo jiné) dokladů prokazujících splnění vlastností použitých materiálů (požární odolnost, únosnost atd.), dokladů prokazujících funkčnost jednotlivých zařízení (tlakové zkoušky, revize atd.), dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení a geometrického plánu jednotlivých pozemních objektů, atd.

Článek V 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 5.1 Cena díla, 5.1.1 Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

5.1 Cena díla

5.1.1 Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena nepřekročitelná pro rozsah Díla vymezený v čl. 3 této Smlouvy o dílo a činí:

Cena plnění dle základní smlouvy o dílo stanovená na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele (bez DPH)	64 507.899,56 Kč
Cena plnění dle Změnového listu č. 1 (bez DPH)	543.601,20 Kč
Cena díla celkem bez DPH	65.051.500,76 Kč
DPH 21 %	13.660.815,15 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	78.712.315,91 Kč

Předmět plnění na základě této Smlouvy o dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatелеm dne 12. 11. 2020, a to na základě usnesení rady města č. 526/2020/2.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

Ve Varnsdorfu dne:

V Děčíně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch
ředitel starosta města

.....
Jindřich Husák, nar. 18. 01. 1943
ředitel