



Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/CB/2020/014

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Sběrný dvůr města Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-0921388329/0800
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 4, PSČ: 158 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Mužík a Bc. David Brůžek, zmocněnci
- ve věcech technických: Ladislav Honner, hlavní stavbyvedoucí

- ve věcech stavby: Ladislav Honner, hlavní stavbyvedoucí a Jan Ekrť, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 3505231/0100
Identifikační číslo: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“.



II.

Předmět dodatku č. 3

Dne 8. 7. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Sběrný dvůr města Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla. Dne 15. 04. 2021 Smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2020 ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 04. 2021 dále jen jako „**Smlouva**“.

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy tímto dodatkem č. 3 mění Smlouva takto:

Článek VI. Termín plnění, odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla **nejpozději do 433 kalendářních dní od předání staveniště**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Článek VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

cena plnění dle základní smlouvy o dílo stanovená na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele (bez DPH)	33 823 708,93 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 1 (bez DPH)	1 059 968,91 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 2 (bez DPH)	770 514,34 Kč
cena plnění dle Změnového listu č. 3 (bez DPH)	237 982,95 Kč
cena díla celkem bez DPH	35 892 175,13 Kč
DPH 21 %	7 537 356,78 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	43 191 548,96 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 3, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Objednatelem dne 19. 8. 2021, a to na základě usnesení Rady města č. 390/2021.
5. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Změnový list č. 3.

Ve Varnsdorfu dne:

V Dubí dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch
starosta města

.....
Ing. Martin Mužík a Bc. David Brůžek
zmocněnci

Prověřila:

Cena díla dle SoD	33 823 708,93 Kč
Dodatek č. 1 - UZAVŘENO	1 059 968,91 Kč
Dodatek č. 2 - UZAVŘENO	770 514,34 Kč
Pro dodatek č. 3 - PŘED SCHVÁLENÍM	237 982,95 Kč
Vliv ceny změn na investora na cenu Díla	35 892 175,13 Kč

Evidence INVESTORSKÝCH změn oproti Smlouvě vč. jejich rozpracovanosti

číslo Změny	číslo ZL	název změny	POPIS ZMĚNY	fáze rozpracovanosti	hodnota změny		
					odpočet	přípočet	celkem
		DODATEK Č. 1 - UZAVŘENO					1 059 968,91 Kč
		DODATEK Č. 2 - UZAVŘENO					770 514,34 Kč
		PRO DODATEK Č. 3					237 982,95 Kč
28	I-03	Doplnění rozpočtu u SO 04 - chybějící okna ve VV	Soupis prací neobsahoval všechny potřebná okna.	před uzavřením	- Kč	21 737,48 Kč	21 737,48 Kč
29	I-03	ELEKTRO SO 16 Areálové rozvody NN č. 01	Diesel agregát nebude realizován.	před uzavřením	- 248 341,91 Kč	4 704,00 Kč	- 243 637,91 Kč
30	I-03	ELEKTRO SO 04 Objekt obsluhy	Podružný rozvaděč R04-PD neobsahovala schéma rozvaděčů,, PD nebyla uvedena klimatizace a odvětrání, konvertory - Rozpor mezi PD a VV. Byla zpracována PD na rozvaděč R04, byl doplněn pro všechny obvody v objektu. Konvertory budou dodány dle PD.	před uzavřením	- 21 027,70 Kč	52 601,37 Kč	31 573,67 Kč
31	I-03	ELEKTRO SO 07 Oboustranná rampa	Část elektro pro SO 07 se nebude realizovat.	před uzavřením	- 373 101,83 Kč	- Kč	- 373 101,83 Kč
32	I-03	ELEKTRO SO 08 Skladovací Boxy	Projektová dokumentace neřešila schéma vybavení rozvaděčů R08. Byla dopracovaná PD.	před uzavřením	- 2 666,07 Kč	3 500,00 Kč	833,93 Kč
33	I-03	ELEKTRO SO 10 Skladovací objekty	Byla dopracována PD-schéma rozvaděčů R10.1 a R10.2 včetně doplnění materiálu a prací spojené s rozvaděčem R10.2.	před uzavřením	- Kč	50 698,69 Kč	50 698,69 Kč
34	I-03	ELEKTRO SO 11 Garáže	Projektová dokumentace neřešila schéma vybavení rozvaděčů R11. Byla dopracovaná PD.	před uzavřením	- 1 777,38 Kč	3 500,00 Kč	1 722,62 Kč
35	I-03	ELEKTRO SO 17 Veřejné osvětlení	PD neřešila vybavení rozvaděče RVO - nutné doplnění dle návrhu vhodného řešení. Světla budou spínány ručně. Stožáry VO jsou dle požadavku investora změněny na požadovaný typ - soulad s městským mobiliářem.	před uzavřením	- 249 660,21 Kč	300 241,96 Kč	50 581,75 Kč
36	I-03	ELEKTRO SO 18 Kamerový systém	V objektu obsluhy bude umístěn datový rozvaděč s vybavením pro ukončení UTP kabelů a aktivních prvků nad rámec PD.	před uzavřením	- Kč	36 810,00 Kč	36 810,00 Kč
37	I-03	ELEKTRO Doplnění kabeláže k semaforům silniční mostové váhy	Doplnění kabeláže k semaforům silniční mostové váhy - projektem neřešeno.	před uzavřením	- Kč	26 605,04 Kč	26 605,04 Kč
42	I-03	Změny v odvodnění v SO 05 - žlaby	Kvůli nové gabionové zdi u příjezdu do areálu (viz. ZL 22 - SO 05 - Nová gabionová zeď u vjezdu do sběrného dvoru) bylo nutné zkrátit štěrbinový žlab o 16 m, který zde již neměl opodstatnění. Dále si prostorové poměry vyžádali zrealizovat v délce 33 metrů užší příkopový žlab.	před uzavřením	- 96 615,34 Kč	17 519,04 Kč	- 79 096,30 Kč
43	I-03	Nová opěrná gabionová stěna vč. oplocení mezi rampou SO 07 a TS	Z důvodu nezajištěného svahu s vysokým sklonem, který vznikl mezi nájezdovou rampou SO 07 a stávajícím sběrným dvorem bylo nutné tento svah zajistit. Z důvodu umístěných kontejnerů EKO Servis na patě tohoto svahu hrozí enormní riziko sesuvu. Tento výškový rozdíl byl projektem zcela opomenut.	před uzavřením	- Kč	733 729,34 Kč	733 729,34 Kč
44	I-03	Odpočet montáže původního oplocení v místě nové gabionové zdi	V místě zřízení gabionové zdi nebude možné namontovat původní oplocení. Na zdi je navrženo nové oplocení. Materiál bude z části využit.	před uzavřením	- 11 181,41 Kč	- Kč	- 11 181,41 Kč
45	I-03	Odpočty u SO 08 - silikonový nátěr	Nebyla provedena jedna vrstva silikonového nátěru.	před uzavřením	- 5 246,95 Kč	- Kč	- 5 246,95 Kč
46	I-03	Odpočty u SO 11 - změna otvorů	Bylo změněno řešení oken.	před uzavřením	- 4 045,17 Kč	- Kč	- 4 045,17 Kč