

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 73/2016

I.

Účastníci

Objednatel:

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČO: 00261718

DIČ: CZ00261718

Zast.: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Kontaktní osoba: p. Ivo Musil, referent OSMI

Zhotovitel:

DOKOM FINAL s. r. o.

se sídlem: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

Zast.: p. Martinem Lieselem a p. Martinem Kalvasem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: p. Martin Liesel, jednatel společnosti

Před započítáním prací na předmětu Smlouvy o dílo č. 73/2016 došlo k poruše stroje nezbytného pro dokončení díla. Další práce nelze bez stroje/ jeho opravy výměnou náhradního dílu provádět. Zhotovitel zahájil okamžité kroky k odstranění poruchy stroje ihned po zjištění závady tak, aby mohl co nejdříve pokračovat v plnění smlouvy.

Z těchto důvodů se tímto dodatkem mění ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo č. 73/2016 takto:

II.

Předmět smlouvy

4. Termín na dokončení díla zhotovitelem se po vzájemné dohodě prodlužuje do: 31. 10. 2016

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 73/2016 uzavřené dne 12. 09. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením č. 393/2016 RM konané 6.10.2016.

Objednatel:

Ve Varnsdorfu, dne:.....

.....

Ing. Stanislav Horáček,

starosta města

Zhotovitel:

V Děčíně, dne:.....

.....

Martin Liesel, Martin Kalvas

jednatelé společnosti