

Smlouva o dílo

č. 318 530

„Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 19-0921388329/0800
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Petr Šimek
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
Bank.spojení: Komerční banka a.s. Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2572360297/0100 345172/0800
2654920227/0100
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Podrazil, výrobní manažer
Jindřich Švec, vedoucí OZ 02
Jan Tomčík, stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

Část I.

Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu:
 - a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami
 - b) s pravomocným stavebním povolením
 - c) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy
- 2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP v souladu se smlouvou o dílo
- 3) Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Případné překročení stanovených limitů je možné pouze po předchozí dohodě se zástupci objednatele.
- 4) Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění stavby zajistit bezpečný přístup do budovy všem zaměstnancům nemocnice, nájemcům ordinací, pacientům a doprovodu a subjektům zajišťujícím zásobování objektu. V případě nedodržení výše uvedené povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli prokazatelně vzniklou škodu (například povinností

uhradit nájemcům nebytových prostor budovy ušlý zisk), a to s výjimkou případů, kdy důvody omezení provozu prokazatelně neleží na straně zhotovitele.

- 5) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem zadavatele. Zhotovitel před změnou subdodavatele předloží zadavateli všechny nezbytné doklady, požadované v ZD a kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. Zadavatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda splňuje podmínky ZD a zadavatele daného zadávacího řízení. V případě, že zadavatel nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění zakázky použít. V případě splnění kvalifikace poddodavatele nesmí objednatel bez závažných důvodů souhlas se změnou poddodavatele odmítnout.

Část II. Povinnosti objednatele

- 1) Hradit prováděné dílo dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.
- 2) Předat zhotoviteli před podpisem smlouvy projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“ zpracovanou projektantem Ing. Jiřím Coblem – ProProjekt s. r. o., Rumburk. Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli 3x v tištěné a v elektronické formě, soupisu prací, dodávek a služeb v elektronické podobě.
- 3) Objednatel je povinen včas poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Část III. Předmět a rozsah díla

Dílem se rozumí:

- 1) Zhotovení stavby specifikované smlouvou a projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah předmětu dodávky stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli.
- 2) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Čl. 1

Zhotovení stavby

1) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

2) Součástí dodávky stavby je i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí (např. podzemní horkovodní vedení v místě stavby ležení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby,
- b) zabezpečení podmínek stanovených správcí sítí (např. práce v ochranném pásmu podzemního horkovodního vedení)
- c) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací (např. správcům sítí apod.),
- d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, uživatelů a návštěvníků objektu nemocnice, který bude po celou dobu stavby v částech nepředaných jako staveniště užíván a vozidel v místech dotčených stavbou)
- g) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- h) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, je-li pro provedení stavby nezbytná,
- i) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- k) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- l) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1977 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení vč. bleskosvodu,
- n) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- o) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- p) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. vnitřní a vnější úpravy povrchů objektu polikliniky, venkovní zpevněné plochy, zeleň)
- r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

Čl. 2

Dokumentace skutečného provedení stavby

- 1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
- 2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě.

Čl. 3

Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě **nejpozději do 70 kalendářních dnů** od předání staveniště.

- 1) Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
- 3) Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
- 4) Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
- 5) Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě

posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

- 6) V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

Část IV. Cena díla

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	7.559.996,97 Kč
DPH v Kč 21 %	1.587.599,36 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	9.147.596,33 Kč

- 2) Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace předané objednatelům zhotoviteli v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- 3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - zabezpečení ochrany stávajících lékařských zařízení dle pokynů uživatelů lékařských zařízení proti mechanickému poškození, prašnosti a jiných negativních vlivů vznikajících při zhotovování díla.
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - náklady na sjednaná pojištění
 - zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - koordináční a kompletační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - zajištění všech nutných zkoušek
 - součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
- 6) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.
- 7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny.

Část V.

Změna ceny

- 1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na provedení prací (vyžádané vícepráce),
 - b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
 - c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)
 - d) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady, nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace), které mají vliv na sjednanou cenu díla.
 - e) při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem
- 3) Změna ceny díla z důvodu víceprací:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. V případě, že bude jednotková cena dle rozpočtu vyšší o více než 50% ceny, která by byla stanovena podle č.V odst. 3b), použije zhotovitel pro ocenění takové položky cenu podle č.V odst. 3b) zvětšenou koeficientem max. 1,5.
 - b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat,
 - c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenabízejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- 4) Změna ceny díla z důvodu méněprací
 - a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
 - b) zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
 - c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
 - d) objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení ve zmenšeném rozsahu, případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za předpokladu, že tím nebudou změněny technické parametry díla a předepsané

standards dle schválené projektové dokumentace. Změny nesmí být v rozporu s požadavky BOZP.

- 5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele:
 - a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle harmonogramu
 - b) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
- 6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výměr zhotovitelem.

Část VI. Platební podmínky

Čl. 1 Zálohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Čl. 2 Fakturace

- 1) Nejpozději do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný platební kalendář a harmonogram prací s plánovaným počtem nasazených zaměstnanců (vlastních i poddodavatelů) a v průběhu realizace bude zhotovitel pravidelně jednou za měsíc provádět jejich aktualizaci.
- 2) Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací. Fakturace bude prováděna měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci do výše uvedených limitů v souladu s čl. 8 část VI. Platební podmínky. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
- 3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 4) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu s uvedením důvodu, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
- 6) Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 (odst.1-5,7) této části až do dosažení 95% z celkové ceny díla bez DPH. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Zbývajících 5% z ceny díla bude pozastaveno dle čl. 3 této části podmínek.
- 7) Konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení.

Čl. 3

Pozastávka

- 1) Částka, rovnající se 5% z ceny díla bez DPH - zádržné, slouží k zajištění závazků z řádného provedení díla a záruky na dílo. Pozastávka bude objednatelem zhotoviteli uvolněna v závěrečné platbě podle výše uvedených podmínek bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční lhůty.
- 2) Po uplynutí 12 měsíců od úspěšného předání díla je zhotovitel oprávněn požadovat nahrazení zádržného bankovní zárukou.

Čl. 4

Lhůty splatnosti

- 1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. Za doručení faktury se považuje den předání nebo doručení poštou na podatelnu objednatele.
- 2) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.
- 3) Při prodlení objednatele s úhradou faktur po jejich splatnosti o více jak 30 dnů je zhotovitel oprávněn o dobu shodnou s dobou prodlení s úhradou faktury prodloužit termín dokončení díla.
- 4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení.

Čl. 5

Platby za vícepráce

- 1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
- 2) Taková faktura musí kromě jiných níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek ke smlouvě o dílo).

Čl. 6

Náležitosti faktury

- 1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele,
 - c) identifikační údaje zhotovitele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výši částky bez DPH celkem
 - j) podpis a jméno osoby, která fakturu vystavila.
- 2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

Čl. 7

Zápočet pohledávek

- 1) Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s realizací předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek je možné započítat.

Část VII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody

Čl. 1

Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Čl. 2

Nebezpečí škody na díle

- 1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Čl. 3

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

- 1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2) Zhotovitel zodpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Část VIII.

Pojištění zhotovitele a díla

Čl. 1

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla.

- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
- 4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 5) Pojištění musí být sjednáno min. do výše ceny díla.

Čl. 2

Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Čl. 3

Pojištění poddodavatelů

Povinnost obou pojištění podle části VIII čl. 1 a 2 se v plné míře vztahuje také na poddodavatele

Čl. 4

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

- 1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, stavebních strojích a na zařízení staveniště proti všem možným rizikům na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla.
- 2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.
- 3) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění díla objednateli je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 4) Pojištění musí být sjednáno do výše ceny díla, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla.

Čl. 5

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

- 1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

Část IX. Staveniště

Čl. 1

Předání a převzetí staveniště

- 1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad v termínu do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nejpozději však, do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby trvají práva provozovatele a uživatelů objektu. Zhotovitel se zavazuje respektovat oprávněné požadavky PO Nemocnice Varnsdorf, které stanoví při předání staveniště s ohledem na zachování bezpečného provozu v areálu nemocnice Varnsdorf.

- 3) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Čl. 2

Organizace předání a převzetí staveniště

- 1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
 - a) vytyčovací schéma staveniště
 - b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - c) doklady s informací o výskytu stávajících; inženýrských sítí v prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

Čl. 3

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- 1) Po převzetí staveniště, před vlastním zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, případně inženýrských sítí, jejichž vytyčení zhotovitel nezajistil, nese veškeré náklady na jejich uvedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Čl. 4

Vybudování zařízení staveniště

- 1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.
- 2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem (bude upřesněno při předání staveniště). Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Čl. 5

Užívání staveniště

- 1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 3) Střežení staveniště (včetně strojního zařízení, vybavení a stavebního materiálu) jde na vrub zhotovitele.
- 4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.
- 5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel a informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
- 6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Čl. 6

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- 3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
- 6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Čl. 7

Vyklizení staveniště

- 1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 3) Smluvní strany sepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Část X. Provádění díla

Čl. 1

Kontrola projektové dokumentace

- 1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.
- 2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními v části XVI. Změna smlouvy.
- 3) Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace nese odpovědnost objednatel.

Čl. 2

Zahájení prací

- 1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí staveniště.
- 2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Čl. 3

Harmonogram postupu výstavby

- 1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, zejména požadavek na rozdělení realizace stavby do 2 etap, v souladu částí III. - Předmět a rozsah díla.
- 2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
- 3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace, plánovaný počet nasazených pracovníků, kteří se budou na jejich provádění podílet (vlastních i poddodavatele) a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- 4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodavatelů.
- 5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termín stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
- 6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Čl. 4

Pokyny objednatele

- 1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu projektové dokumentace).

- 3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých více nákladů.
- 4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Čl. 5

Kontrola provádění prací

- 1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Čl. 6

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

- 1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
- 2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. 7

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. odpadech v platném znění.

Čl. 8

Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci.
- 2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě že kvalifikace příslušného pracovníka nebude prokázána nejpozději následující pracovní den, je zhotovitel povinen takového pracovníka ze stavby odvolat.
- 3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to

ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Čl. 9

Použité materiály a výrobky

- 1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Čl. 10

Stavební deník

- 1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 3) Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po skončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.
- 4) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 5) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název stavby nebo její části podle stavebního povolení,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
- 8) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
- a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
- a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - i) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
 - k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - l) provádění a výsledky kontrol všeho druhu,
 - m) souhlas se zakrýváním prací,
 - n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověření projektové dokumentace,
 - o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - p) dílčí přejímky ukončených prací,
 - q) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - s) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - t) odstranění vad a nedodělků,

- u) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§133,134 Stavebního zákona),
 - v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
 - x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
- 10) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
 - d) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
 - e) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
 - f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
 - 11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
 - 12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
 - 13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - 14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
 - 15) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. 11

Kontrolní dny

- 1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
- 2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
- 3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.
- 4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
- 5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- 6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Část XI. Bezpečnost práce

Čl. 1

Povinnosti objednatele

- 1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
- 2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

Čl. 2

Bezpečnost práce na staveništi

- 1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

Čl. 3

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 2) Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.
- 4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- 7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- 8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12) Vznikne-li z titulu zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, pak je zajištění výkonu koordinátora BOZP povinností objednatele.

Část XII.

Kontroly, zkoušky a revize

- 1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému doзору objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

Část XIII.

Předání a převzetí díla

Čl. 1

Dokončení díla

- 1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
- 2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání převzetí díla.
- 3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- 4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- 5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

Čl. 2

Předání a převzetí díla

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Čl. 3

Organizace předání díla

- 1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
- 2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- 3) Objednatel je povinen k předání převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- 4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Čl. 4

Doklady nezbytné k předání převzetí díla

- 1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - e) zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 - h) protokol o zaškolení obsluhy.
- 2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 3) Objednatel je oprávněn při předávacím a převjímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 4) Náklady na dodatečně objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Čl. 5

Protokol o předání a převzetí díla

- 1) O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
- 2) Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatel, zda dílo převjímací nebo nepřevjímací.
- 3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Čl. 6

Vady a nedodělky

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a nedodělky v termínu do 15

dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter vady popř. nedodělků a způsobu jejich odstranění.

Čl. 7

Neúspěšné předání a převzetí

- 1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení bude prokázáno, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Část XIV.

Odpovědnost za vady díla

Čl. 1

Odpovědnost za vady díla

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
- 2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- 4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit..
- 5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

Čl. 2

Délka záručních lhůt

- 1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 2) Záruční lhůta neběží podobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

Čl. 3

Způsob uplatnění reklamace

- 1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevou z ceny díla.
- 4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. 4

Nástup na odstranění reklamovaných vad

- 1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že objednatel reklamaci uznává.
- 2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
- 3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se reklamovaná vada projevuje jako havárie na díle, v důsledku které může dojít ke druhotným značným finančním škodám, nebo škodám na majetku, nebo může být ohroženo zdraví a životy osob, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud v takovém případě zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nenastoupí, zajistí odstranění vady objednatel a vzniklé náklady zhotoviteli přeučtuje.
- 4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- 6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. 5

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 1) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Část XV. Vyšší moc

Čl. 1

Definice vyšší moci

- 1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvních strany, před níž se nemohla tato strana přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně např. válka, terorismus, zemětřesení apod.

Čl. 2

Práva a povinnosti vyplývající v důsledku vyšší moci

- 1) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy.
- 2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
- 4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Část XVI. Změna smlouvy

Čl. 1

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- 1) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
- 2) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
- 3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
- 4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Část XVII.

Převod práv a povinností ze smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

Část XVIII. Smluvní pokuty

Čl. 1

Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

- 1) Bude-li zhotovitel prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 2) Úhrn smluvních pokut z tohoto titulu nesmí v součtu přesáhnout 10% ceny díla.
- 3) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě k finanční ztrátě objednatele (např. ztráta přidělené státní dotace) z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši prokázané finanční újmy.

Čl. 2

Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Čl. 3

Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

Čl. 4

Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

- 1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 2) Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

Čl. 5

Způsob vyúčtování smluvních pokut

- 1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
- 2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Čl. 6

Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Čl. 7

Obecná ustanovení

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti povinné strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. 8

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 2) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Část XIX.

Odstoupení od smlouvy

Čl. 1

Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 2

Způsob odstoupení od smlouvy

- 1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
- 2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně, pokud tato strana nepopře písemně důvod k odstoupení od smlouvy ve lhůtě nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Čl. 3

Důsledky odstoupení od smlouvy


- 1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle dohodnutých platebních podmínek.
- 2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

Část XIII. Závěrečná ujednání

- 3) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
- 4) Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu a je ji možno měnit pouze písemným dodatkem potvrzeným objednatelem a zhotovitelem. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 5) Pokud nebylo této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Ve Varnsdorfu, dne: 21. 09. 2018



(objednatel)
Ing. Stanislav Horáček
starosta města



Město Varnsdorf
(3)

V Děčíně, dne: 20. 09. 2018



(zhotovitel)
Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti





SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
telefon 412 704 521, e-mail samdecin@sam-dc.cz


NABÍDKA : „Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu,
ul. Západní - vnitroblok“

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Cena

SO 101 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - ČÁST - 1	6 754 855,72 Kč
SO 101 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - ČÁST - 2	353 976,09 Kč
SO 101 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - ČÁST - 3	451 165,16 Kč
Cena bez DPH	7 559 996,97 Kč
DPH 21%	1 587 599,36 Kč
Cena celkem s DPH 21%	9 147 596,33 Kč

V Děčíně dne 20.7.2018



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REVITALIZACE VER.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	VII.REKONSTRUKCE MK+PŘÍLEHLÉ STÁNÍ A CHODNÍKY	Projektant:	ING.COBL JIŘÍ	IČ/DIČ:	
Lokalita:	SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-1	Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	IIČVDF	Datum:	26.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	2 598 303,19	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	2 867 080,59	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Rozpočtová rezerva		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	304 730,89				Ostatní	0,00
	Montáž	446 497,11				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		538 243,94					
ZRN celkem		6 754 855,72	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	6 754 855,72
	DPH 15%
	DPH 21%
	1 418 519,70
	Celkem bez DPH
	6 754 855,72
	Celkem včetně DPH
	8 173 375,42

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		18-07-2018

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	REVITALIZACE VEŘ.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF		
Druh stavby:	VII.REKONSTRUKCE MK+PŘÍLEHLÉ STÁNÍ A CHODNÍKY		Projektant:	ING.COBL JIŘÍ		
Lokalita:	SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-1		Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN		
Zpracoval:	IIČVDF		Zpracováno dne:	26.04.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	3 042,10	674 663,80	677 705,90	1 299,16
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	110 466,70	110 466,70	0,00
	13	Hloubené výkopávky	0,00	3 624,00	3 624,00	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	366 047,50	366 047,50	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	74 244,10	74 244,10	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	245,55	199 754,45	200 000,00	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	122 284,40	122 284,40	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 430 341,27	360 221,83	1 790 563,10	2 280,28
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer	179 149,30	102 255,20	281 404,50	112,64
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždožen	328 076,30	509 685,57	837 761,87	278,92
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubičném vedení	11 490,66	35 729,34	47 220,00	12,66
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	458 477,05	152 574,67	611 051,72	428,85
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnn	187 480,97	93 457,03	280 938,00	0,52
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	195 708,23	195 708,23	0,00
	M21	Elektromontáže	255 890,33	199 525,67	455 416,00	0,47
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	48 840,56	256 043,44	304 884,00	80,70
	S	Přesuny sutí	345,78	342 189,92	342 535,70	0,00

Celkem:

6 754 855,72



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		REVITALIZACE VEŘ.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2		Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO VARNSDORF			
Druh stavby:		VII.REKONSTRUKCE MK+PŘÍLEHLÉ STÁNÍ A CHODNÍKY		Začátek výstavby:		Projektant:		ING.COBL JIŘÍ			
Lokalita:		SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-1		Konec výstavby:		Zhotovitel:		BUDE VYBRÁN			
JKSO:				Zpracováno dne:		26.04.2018		IČVDf			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Dodávka	Naklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
			Rozměry			cena (Kč)		Montáž		Jednot.	Celkem
1	11	113153214R00	Přípravné a přidružené práce	m2	1 511,50	90,00	3 042,10	674 663,80	677 705,90	0,11	1 299,16
			Fréz.asf.beton krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm		952,00		0,00	136 035,00	136 035,00		166,27 RTS I / 2018
			(195+77)*3,5 komunikace		112,00						
			10*5+5*10+12 náběhy		447,50						
2	113107510R00		42*2,5+42*2,5+49*2,5+5*7+5*16 stávající stání	m2	1 588,45	62,00	0,00	98 483,90	98 483,90	0,22	349,46 RTS I / 2018
			Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5-10 cm		1 064,00						
			1064 komunikace		447,50						
			447,5 stání		76,95						
3	113109415R00		76,95 chodníky	m2	1 588,45	240,00	0,00	381 228,00	381 228,00	0,36	571,84 RTS I / 2018
			Odstanění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm		1 064,00						
			1064 komunikace		447,50						
			447,5 stání		76,95						
4	113108305R00		76,95 chodníky	m2	76,95	120,00	0,00	9 234,00	9 234,00	0,11	8,46 RTS I / 2018
			Odstanění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm		76,95						
			4*2,2+4,5*2,2+6*2,2+7*2,2+8*2+6,5*2,1 chodníky vybourat,nele frézovat		76,95						
5	113202111R00		6*2,1+8,5*2,1+10*2,18,5*2,1+10*2,113*1,5	m	0,00	55,00	0,00	35 310,00	35 310,00	0,27	173,34 RTS I / 2018
			642		642,00						
6	113204111R00		Vytváření obrubníků zahradních	m	229,00	35,00	0,00	8 015,00	8 015,00	0,13	28,63 RTS I / 2018
			6+6+6,5+6,5+5+5+6+6+6,5+6,5+12+12		84,00						
			9+9+6,5+6,5+8+8+11+11+8+8+10+10+20+20		145,00						
7	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	47,00	200,00	3 042,10	6 357,90	9 400,00	0,02	1,16 RTS I / 2018
			47		47,00						
8	12	121101103R00	Odkopávky a prokopávky	m3	270,28	40,00	0,00	110 466,70	110 466,70	0,00	0,00
			Sejmuti ornice s přemístěním přes 100 do 250 m		27,63			10 811,20	10 811,20		0,00 RTS I / 2018
			(20*2,1+15*2,2+12*2,1+17*2+11*2+3*1+11*2+3*1)*0,15 chodníky a stání		126,07						
			(8*5+18*5+26*8+18*5+18*5+70*4,5+2*2*3*4)*0,15		116,58						
9	122202202R00		(6*2,2+9*2,277*2+6*8+105*5+30*5)*0,15	m3	474,55	130,00	0,00	61 691,50	61 691,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
			Odkopávky pro silnice v hor 3 do 1000 m3		279,95						
			1399,75*0,20 stání		194,60						
10	122202209R00		973*0,20 chodníky	m3	474,55	80,00	0,00	37 964,00	37 964,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
			Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor 3		474,55						
11	13	130001101R00	Hloubené vykopávky	m3	11,40	250,00	0,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00
			Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení		11,40			2 850,00	2 850,00		0,00 RTS I / 2018
12	133201101R00		Hloubení šachet v hor 3 do 100 m3	m3	1,80	350,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
			1,8		1,80						
13	133201109R00		Příplatek za lepičnost - hloubení šachet v hor 3	m3	1,80	80,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
			1,8		1,80						

Střední odborná škola
Strojnická
Varnsdorf
Jméno a příjmení
Podpis
Datum

36	596215021R00	zitravné 2%, 27,995 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm 15*2+55*2+5*2,2+10*2,2+15*2,2+135*2,0 3*2+3*2+2*2+2*3*2+8*2+6*2+70*2+18,0*2,1+2*2,2+3*2+4*2,2 5*2,2+79,5*2+20*2+10*2+4*4 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 973	m2	28,00 973,00 476,00 251,00 246,00 992,46 973,00	250,00	40 311,52	202 938,48	243 250,00	0,07	71,90 RTS I / 2018	
37	59245308	zitravné 2%, 19,46 Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 31	m2	19,46 31,00 31,00	164,00	162 763,44	0,00	162 763,44	130,01 RTS I / 2018	0,13	
38	599142111R00	89 894211121R00	m	4,00 4,00 12,00	1 000,00	8 441,21	22 558,79	31 000,00	0,07 RTS I / 2018	0,00	
39	899231111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Šacitky z betonu kruhové, dno C 25/30, potrubí DN 300 4	kus	4,00 4,00 12,00	9 015,00	11 490,66 7 238,77	35 729,34 28 821,23	47 220,00 36 060,00	12,66 7,46 RTS I / 2018	1,86	
40	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže 90	kus	12,00	930,00	4 251,89 0,00	6 908,11 53 000,00	11 160,00 53 000,00	5,21 RTS I / 2018 0,00	0,43	
41	900 RT1	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) HZS-Geodetické vytyčení vozovky 16	h	16,00 16,00 24,00	600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
42	900 RT1	HZS-Geodetické vytyčení všech sítí 24	h	16,00 24,00 24,00	400,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
43	900 RT1	HZSGeodetické zaměření komunikace 18	h	18,00 18,00 1,00	600,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
44	900 RT1	HZS-dokladová část pro kolaudaci 1	soub	1,00 1,00 1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
45	900 RT1	HZS-dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00 1,00 1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
46	900 RT2	HZS pomocné práce zajišťující ochranu inž.sítí-ruční dokopávky 1 předpoklad	soub	1,00 1,00 1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
47	914001111R00	91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu 15	kus	15,00 15,00 2,00	780,00	458 477,05 4 758,61	152 574,67 6 941,39	611 051,72 11 700,00	428,85 3,75 RTS I / 2018	0,25	
48	40444939.A	Značka dopr.výstražná A1- A30 1250 mm fóli,EG7letá 2	kus	2,00 2,00 1,00	1 176,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,01 RTS I / 2018	0,01	
49	40445020.A	Značka doprav.zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá 1	kus	1,00 1,00 2,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,01 RTS I / 2018	0,01	
50	40445319	Značka dopr.upr.přednost P8 500x500mm,poz.ref.tř.2 2	kus	2,00 2,00 1,00	1 416,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,01 RTS I / 2018	0,01	
51	40445341	Značka dopr.informat. IP1-IP7 500x500 mm,poz.ref.2 1	kus	1,00 1,00 6,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,01 RTS I / 2018	0,01	
52	40445264	Značka dopr.infor. IP 11a,c 500x700 pozink.tř.1 6	kus	6,00 6,00 16,00	2 256,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,03 RTS I / 2018	0,01	
53	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm 16	kus	15,00 15,00 74,40	708,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
54	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou 80+150+55+26+11+70*2+79,5+2+6,8+8,1+14+20 včetně obrubníku ABO 4-5 50/4 20+18+2+1+1+2+3+3+2+5+5+2,2+4,5+4,5+2+8+6+2+1+1+2+1+1+2+2+2+2 10+10+2,2+9+9+2,2+4+4+2,2+2,2 14+14 77*2	m	785,60 592,40 138,40 54,80 924,40 390,00 28,00 154,00 74,40 278,00	250,00	148 398,80	48 001,20	196 400,00	120,24 RTS I / 2018	0,15	
55	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 (150+45)*2 včetně obrubníku silniční 100/15/30 14+14 77*2	m	54,80 924,40 390,00 28,00 154,00 74,40 278,00	345,00	239 144,10	79 773,90	318 918,00	285,15 RTS I / 2018	0,31	
56	919731121R00	10+10+3+2,7+2,7+6+6+6+5+5+6+6 45+105+105+23 Zarovnání styčné plochy živícího tl. do 5 cm 31	m	31,00 31,00 31,00	13,00	0,00	403,00	403,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	
57	919735111R00	Rezáni stávajícího živícího křtu tl. do 5 cm 31	m	31,00 31,00 31,00	110,00	1 801,34	1 608,66	3 410,00	0,00 RTS I / 2018	0,00	

58	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ krytech do 2 m2	kus	12,00	500,00	5 136,79	863,21	6 000,00	1,62	19,40	RTS I / 2018
59	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné 2,7*6 stání vozidel 6,5*39*2 5,5*6	m	556,20 16,20 507,00 33,00	75,60	27 065,40	14 983,32	42 048,72	0,00	0,24	RTS I / 2018
60	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
61	952901411R00	Výčistiště slaviště 6250	m2	6 250,00 6 250,00	15,00	187 480,97 292,97	93 457,03 93 457,03	280 938,00 93 750,00	0,00	0,52	RTS I / 2018
62	74910306	Lavička s osazením 6	kus	6,00 6,00	20 724,00	124 344,00	0,00	124 344,00	0,04	0,23	RTS I / 2018
63	74910215	Koš odpadkový 71 l 360x410x860mm bez víka 6	kus	6,00 6,00	10 474,00	62 844,00	0,00	62 844,00	0,05	0,30	RTS I / 2018
64	H22	Komunikace pozemní a letišť									
65	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažbový 278,917*12,664*428,602	t	720,18 720,18	42,00	0,00 0,00	195 708,23 30 247,69	195 708,23 30 247,69	0,00	0,00	RTS I / 2018
66	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný 3647,829*112,638	t	3 760,47 3 760,47	44,00	0,00	165 460,55	165 460,55	0,00	0,00	RTS I / 2018
67	M21	Elektromontáže									
68	210010055R00	Trubka pancéřová-chránička montáž a dodávka 150*20	m	170,00 170,00	42,00	255 890,33 3 044,47	199 525,67 4 095,53	455 416,00 7 140,00	0,00	0,47	RTS I / 2018
69	210102002R00	Spojka epoxid, plast kabely 1kV, SVPe 4x50 1	kus	1,00 1,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
70	210202016R00	Svítlidlo výbojkové 4461070 70W SHC mimokom 15	kus	15,00 15,00	8 600,00	115 834,92	13 165,08	129 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
71	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový - ocelový 15 včetně dodávky stožárů a elektrovláček	kus	15,00 15,00	8 760,00	115 421,02	15 978,98	131 400,00	0,03	0,38	RTS I / 2018
72	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč svorek 150*270	m	420,00 420,00	216,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
73	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 včetně dodávky kabelů 420*20	m	440,00 440,00	116,00	21 589,92	29 450,08	51 040,00	0,00	0,09	RTS I / 2018
74	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A 15	kus	15,00 15,00	105,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
75	210120002R00	Pojistka závitová do 500V E 33 do 60A 3	kus	3,00 3,00	113,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
76	210204002R00	Demontáž stožárů osvětlení 15	kus	15,00 15,00	2 280,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
77	905 R01	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj. 14	h	14,00 14,00	648,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
78	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky									
79	22006 R-13	Přeložky a chráničky Telefonica O2 1 předpoklad	soub	1,00 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
80	M46	Zemní práce při montážích									
81	460050004RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 4 15	kus	15,00 15,00	1 560,00	48 840,56 0,00	256 043,44 23 400,00	304 884,00 23 400,00	0,00	80,70	RTS I / 2018
82	460080001R00	Betonový základ do země bez bednění 7,5 včetně bednění a betonu	m3	7,50 7,50	2 800,00	12 515,07	8 484,93	21 000,00	2,53	18,94	RTS I / 2018
83	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 420	m	420,00 420,00	336,00	0,00	141 120,00	141 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
84	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku 420 včetně materiálu	m	420,00 420,00	104,40	30 626,38	13 221,62	43 848,00	0,15	61,74	RTS I / 2018
85	460560154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4 420	m	420,00 420,00	132,00	0,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
86	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 420*0,5	m2	210,00 210,00	26,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
87	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	420,00	34,80	5 699,11	8 916,89	14 616,00	0,00	0,03	RTS I / 2018

420 včetně materiálů									
83	S	979083117R00	Přesuny suti						
			Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	420,00	93,00	345,78	342 189,92	342 535,70
			166,265 asfalt komunikace		408,98		345,78	37 688,99	38 034,77
			8,465 chodníky		166,27				
			17,161 dlažba		8,47				
			15,12 beton		17,16				
			173,340 silniční obruby		15,12				
			28,625 chodníkové obruby		173,34				
84		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	28,63	12,00	0,00	186 493,06	186 493,06
			408,976*38 řízené skládka Volfartice		15 541,09				
85		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	15 541,09	80,00	0,00	32 718,08	32 718,08
			408,976		408,98				
86		979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	234,25	200,00	0,00	46 849,20	46 849,20
			17,161+15,12+173,340+28,625		234,25				
87		979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	174,73	220,00	0,00	38 440,60	38 440,60
			166,265+8,465		174,73				
Celkem:								6 754 855,72	

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REVITALIZACE VEŘ.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	CHODNÍKY	Projektant:	ING.COBL.JIŘÍ	IČ/DIČ:	
Lokalita:	SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-2	Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	IIČVDF	Datum:	28.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	127 049,09	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	177 305,43	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Rozpočtová rezerva		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		49 621,57					
ZRN celkem		353 976,09	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	353 976,09	DPH 21%	74 334,98	Celkem včetně DPH
				353 976,09
				428 311,07

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznamka:		18-07-2018

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	REVITALIZACE VEŘ.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2			Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF		
Druh stavby:	CHODNÍKY			Projektant:	ING.COBL JIŘÍ		
Lokalita:	SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-2			Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN		
Zpracoval:	IIČVDF			Zpracováno dne:	28.04.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč)	- celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	73 508,00	73 508,00		142,47
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 920,00	1 920,00		0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	10 206,50	10 206,50		0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	2 031,50	2 031,50		0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	3 346,00	3 346,00		0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	36 946,92	4 853,08	41 800,00		115,21
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděn	43 620,42	43 591,10	87 211,52		43,37
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	19 600,00	19 600,00		0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	46 471,95	15 124,05	61 596,00		37,56
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	9,80	3 125,20	3 135,00		0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	8 237,92	8 237,92		0,00
	S	Přesuny sutí	90,88	41 292,77	41 383,65		0,00



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		REVITALIZACE VEŘ.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2			Objednatel:		MĚSTO VARNSDORF							
Druh stavby:		CHODNÍKY			Začátek výstavby:		ING.COBL JIŘÍ							
Lokalita:		SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-2			Konec výstavby:		BUDE VYBRÁN							
JKSO:		Zpracováno dne:			28.04.2018		Zpracoval:		IIČVDF					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
11														
1	113107510R00		Připravené a přidružené práce Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl.5-10 cm 57*2 10*1,2 5*2,2*3	m2	159,00 114,00 12,00 33,00	62,00	0,00	73 508,00	9 858,00	73 508,00		0,22	142,47	34,98 RTS I / 2018
2	113109415R00		Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 159+25*2	m2	209,00 209,00	240,00	0,00	50 160,00		50 160,00		0,36	75,24	RTS I / 2018
3	113108305R00		Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm 50 chodníky vybourat,nelze frézovat	m2	50,00 50,00	120,00	0,00	6 000,00		6 000,00		0,11	5,50	RTS I / 2018
4	113204111R00		Výrhnání obrubníků zahradních 57*2+10*2+5*2*3+25*2	m	214,00 214,00	35,00	0,00	7 490,00		7 490,00		0,13	26,75	RTS I / 2018
12														
5	121101103R00		Odkopávky a prokopávky Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 2*20*0,15 chodníky	m3	6,00 6,00	40,00	0,00	1 920,00	240,00	1 920,00		0,00	0,00	RTS I / 2018
6	122202202R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 20*2*0,2	m3	8,00 8,00	130,00	0,00	1 040,00		1 040,00		0,00	0,00	RTS I / 2018
7	122202209R00		Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 8	m3	8,00 8,00	80,00	0,00	640,00		640,00		0,00	0,00	RTS I / 2018
16														
8	162301101R00		Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 6 dosypání obrubník a stávající zeleň-ornice	m3	6,00 6,00	48,00	0,00	10 206,50	288,00	10 206,50		0,00	0,00	RTS I / 2018
9	162701101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 15,9+8	m3	23,90 23,90	93,00	0,00	2 222,70		2 222,70		0,00	0,00	RTS I / 2018
10	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 23,9	m3	23,90 23,90	56,00	0,00	1 338,40		1 338,40		0,00	0,00	RTS I / 2018
11	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 23,9*38 řízená skládka Volfarlice	m3	908,20 908,20	7,00	0,00	6 357,40		6 357,40		0,00	0,00	RTS I / 2018
17														
12	171102102R00		Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 96% PS 23,9	m3	23,90 23,90	85,00	0,00	2 031,50		2 031,50		0,00	0,00	RTS I / 2018
19														
13	199000002R00		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní Poplatek za skládku horniny 1- 4 23,9	m3	23,90 23,90	140,00	0,00	3 346,00		3 346,00		0,00	0,00	RTS I / 2018
56														
14	564871111R00		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm 57*2+10*1,2+5*2*3+25*2 chodníky	m2	209,00 209,00	200,00	36 946,92	4 853,08		41 800,00		0,55	115,21	RTS I / 2018
59														
			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (před				43 620,42	43 591,10		87 211,52			43,37	

15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	209,00	250,00	8 658,90	43 591,10	52 250,00	0,07	15,45 RTS I / 2018
16	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	209,00	164,00	34 961,52	0,00	34 961,52	0,13	27,93 RTS I / 2018
17	90	Hodlinové zúšťovací sazby (H2S)		4,18						
18	900 RT1	H2S-Geodetické vytyčení všech sítí	h	4,00	400,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
19	900 RT1	H2S-dokladová část pro kolaudaci	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
20	900 RT1	H2S-dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
21	900 RT2	H2S pomocné práce zajišťující ochranu inž.sítí-ruční dokopávky	soub	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
22	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a								
23	91656111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	245,40	250,00	46 471,95	15 124,05	61 596,00	37,66	37,56 RTS I / 2018
24	919731121R00	78*2+5,9*6+27*2 včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25	m	245,40	13,00	46 355,74	14 994,26	61 350,00	0,15	37,56 RTS I / 2018
25	919735111R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	2,00	110,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
26	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								
27	952901411R00	Výčistění staveniště	m2	209,00	15,00	8,80	3 125,20	3 135,00	0,00	0,00 RTS I / 2018
28	H22	Komunikace pozemní a letišť								
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	196,14	42,00	0,00	8 237,92	8 237,92	0,00	0,00 RTS I / 2018
30	S	Přesuny suti								
31	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	107,49	93,00	90,88	41 292,77	41 383,65	0,00	0,00 RTS I / 2018
32	979083191R00	Přilpatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	107,49	12,00	0,00	1 289,88	1 289,88	0,00	0,00 RTS I / 2018
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	107,49	80,00	0,00	8 599,20	8 599,20	0,00	0,00 RTS I / 2018
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	107,49	200,00	0,00	21 498,00	21 498,00	0,00	0,00 RTS I / 2018

Celkem: 353 976,09

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REVITALIZACE VER.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	CHODNÍKY	Projektant:	ING.COBL JIŘÍ	IČ/DIČ:	
Lokalita:	SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-3	Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	Konec výstavby:			Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:	IIČVDF	Datum:	28.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	212 391,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	212 715,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	Rozpočtová rezerva	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		26 058,40				
ZRN celkem		451 165,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	451 165,16	DPH 21%	
			0,00
		Celkem bez DPH	451 165,16
		Celkem včetně DPH	94 744,68
			545 909,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	REVITALIZACE VEŘ.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2			Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF		
Druh stavby:	CHODNÍKY			Projektant:	ING.COBL JIŘÍ		
Lokalita:	SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-3			Zhotovitel:	BUDE VYBRÁN		
Zpracoval:	IIČVDF			Zpracováno dne:	28.04.2018		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	71 706,00	71 706,00	131,07	
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	8 025,60	8 025,60	0,00	
	16	Přemístění výkopku	0,00	16 353,75	16 353,75	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	3 251,25	3 251,25	0,00	
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	43 664,54	5 735,46	49 400,00	136,16	
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu	61 511,17	9 384,83	70 896,00	33,82	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažden	51 551,40	51 516,76	103 068,16	51,26	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	55 652,43	18 093,57	73 746,00	45,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	11,58	3 693,42	3 705,00	0,00	
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	9 761,35	9 761,35	0,00	
	S	Přesuny sutí	35,79	16 261,26	16 297,05	0,00	



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		REVITALIZACE VEŘ.PROSTRANSTVÍ -LOK.Č.2				Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO VARNSDORF		
Druh stavby:		CHODNIKY				Začátek výstavby:		Projektant:		ING.COBL JIŘÍ		
Lokalita:		SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-3				Konec výstavby:		Zhotovitel:		BUDE VYBRÁN		
JKSO:						Zpracováno dne:		28.04.2018		IIČVDF		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1	11	113107510R00	Přípravné a přidružené práce Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam drcené tl.5-10 cm 25*1,5+27*1,5	m2	153,00 78,00	62,00	0,00	71 706,00 9 486,00	71 706,00 9 486,00	0,22	131,07 33,66	RTS I / 2018
2		113109415R00	50*1,5 za obchodem Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	75,00 153,00	240,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,36	55,08	RTS I / 2018
3		113108305R00	153 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	153,00 153,00	120,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,11	16,83	RTS I / 2018
4		113204111R00	153 chodníky vybourat,nelze frézovat Výhranění obrubníků zahradních	m	153,00 204,00 204,00	35,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,13	25,50	RTS I / 2018
5	12	121101103R00	Odkopávky a prokopávky Sejmutí omíčky s přemístěním přes 100 do 250 m 46*2*0,15 chodníky	m3	25,08 13,80	40,00	0,00	8 025,60 1 003,20	8 025,60 1 003,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
6		122202202R00	47*1,6*0,15 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	11,28 33,44	130,00	0,00	4 347,20	4 347,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
7		122202209R00	46*2*0,2+47*1,6*0,2 Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	33,44 33,44 33,44	80,00	0,00	2 675,20	2 675,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
8	16	162301101R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	10,00 10,00	48,00	0,00	16 353,75 480,00	16 353,75 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
9		162701101R00	10 dosypání obrubník a stávající zeleň-omíčky Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	38,25 38,25 15,3+22,95	93,00	0,00	3 557,25	3 557,25	0,00	0,00	RTS I / 2018
10		167101102R00	38,25 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	38,25 38,25	56,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
11		162701109R00	38,25 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 453,50 1 453,50	7,00	0,00	10 174,50	10 174,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
12	17	171102102R00	Konstrukce ze zemín Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 96% PS	m3	38,25 38,25	85,00	0,00	3 251,25 3 251,25	3 251,25 3 251,25	0,00	0,00	RTS I / 2018
13	19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	38,25 38,25	140,00	0,00	5 355,00 5 355,00	5 355,00 5 355,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
14	56	564871111R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	247,00 247,00	200,00	43 664,54 43 664,54	5 735,46 5 735,46	49 400,00 49 400,00	0,55	136,16 136,16	RTS I / 2018
58			46*2+50*1,6+50*1,5 chodníky Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatn				61 511,17	9 384,83	70 896,00		33,82	



SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Obtulková 416/89, 405 02 Děčín I
telefon 412704521, e-mail samdecin@samdc.cz

POV - harmonogram postupu výstavby

"Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu"

týden	září 2018				říjen 2018				listopad 2018			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
část 1												
přípravné a přidružené práce												
zemní práce												
kommunikace												
veřejné osvětlení												
dopravní značení												
výsadba zeleně, osazení mobiliáře												
dokončovací práce												
část 2												
přípravné a přidružené práce												
zemní práce												
kommunikace												
dokončovací práce												
část 3												
přípravné a přidružené práce												
zemní práce												
kommunikace												
dokončovací práce												

V Děčíně, dne 18.7.2018


Ladislav Kudr. 704
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Seznam poddodavatelů

veřejná zakázka

„Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“

Zadavatel: Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Zastoupen: Ing. Stanislavem Horáčkem

Účastník (dodavatel): SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

zastoupen: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva
a ředitelem společnosti

Já, níže podepsaný jako osoba oprávněná jednat jménem uchazeče prohlašuji, že v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky:

1) nemám v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky žádnému poddodavateli.

NEBO (účastník vyplní bod 1) nebo 2) dle skutečnosti)

2) mám v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

(Účastník zde specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům s uvedením identifikačního údaje každého poddodavatele, popíše poddodavatelský systém společně s uvedením druhu služeb (příp. dodávek) a věcného podílu na veřejné zakázce (v procentech).

Příloha č. 5

Poddodavatel (obchodní firma, název/firma, jméno a příjmení)	IČ	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky (stručný popis plnění slovy a procentuální vyjádření)

V případě potřeby účastník přidá řádek


V Děčíně, dne 18.7.2018

titul, jméno a příjmení osoby

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele): Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

razítko uchazeče a podpis osoby

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

The image shows a handwritten signature in blue ink over a rectangular official stamp. The stamp contains text in Czech, including 'Městský úřad', 'Děčín', and 'Odbor...', but it is partially obscured by the signature and the text of the document.

S a M silnice a mo



Oblouk

405 02

tel.: 412 704 521

DIČ: CZ25042751 ⑤