



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Gabriela Bertlová

zaměstnanec

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: 117092/SaM/CL/2017
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
- ve věcech technických: Ivo Musil, referent odboru správy majetku a investic,
MěÚ Varnsdorf
Bankovní spojení: 27-0921388329/0800
Číslo účtu: Česká spořitelna a. s., pobočka Varnsdorf
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost SG autobusové nádraží ve Varnsdorfu“

se sídlem: Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

1. vedoucí účastník společnosti:

SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094,
DIČ: CZ25018094

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad L., odd. B, vložka 972
zastoupená Ing. Dušanem Drahošem předsedou představenstva a ředitelem podniku
tel. kontakt +420 487 834 467-8, fax.+420 487 834 466
email: sam-cl@sam-cl.cz, IDDS:5idcg8m

2. účastník společnosti:

Gardenline s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČ: 27263827,
DIČ: CZ 27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad L., odd. C, vložka 21435
zastoupená Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti



Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
- ve věcech technických: Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTŘ
- ve věcech stavby: Ing. Ladislav Štěpánek, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby a inženýrské konstrukce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 254242-421/0100
Identifikační číslo: 25018094
DIČ: CZ25018094

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo „**Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu**“ se mění následující údaje smlouvy. Tímto dodatkem se upravuje původní rozsah díla a upravuje se cena díla uvedená v čl. VII. odstavec 1 smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných událostí uvedených ve změnových listech č. 8- 15 (Příloha č. 1 tohoto dodatku).

VII. Cena díla

1. V souladu s ustanovením čl. VII odstavec 5 a 6 Smlouvy o dílo se upravuje cena díla o hodnotu víceprací a méně prací specifikovaných ve změnovém listě 8-15.
2. Původní cena smlouvy o dílo dle Dodatku č. 1, činí:
34 836 472,75 bez DPH,
7 315 659,28 Kč DPH,
42 152 132,03 Kč vč. DPH
3. Nová cena o dílo dle Dodatku č. 2 smlouvy o dílo po započítání změnových listů 8-15 činí:
35 130 091,62 bez DPH,
7 377 319,24 Kč DPH,
42 507 410,86 Kč vč. DPH.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.



Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Varnsdorf usnesením č. 134/2014/11, ze dne 30. 11. 2014.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 – Změnové listy 8-15 včetně Oceněného výkazu výměr

Ve Varnsdorfu, dne: 19. 11. 2018

za Objednatele:

Ing. Stanislav Horáček
starosta města




Město Varnsdorf
(3)

V České Lípě, dne: 19. 11. 2018

za Zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.



Ing. Miloš Náprstek
jednatelem společnosti
Gardenline s.r.o.



Gardenline s.r.o.
Křeslavská 122, 500 02 Louny
IČ: 250 02 2212
DIČ: CZ25002212



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnové listy Varnsdorf

Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu

č. změnového listu	cena bez DPH	cena vč. DPH	popis změnového listu
8	226 146,46 Kč	273 637,22 Kč	Chodník u Střelnice
9	231 896,28 Kč	280 594,50 Kč	Zasklívání přístřešků
10	42 945,50 Kč	51 964,06 Kč	Posílení elektropřípojky pro budovu stanice
11	24 000,00 Kč	29 040,00 Kč	Dopravní opatření
12	20 627,50 Kč	24 959,28 Kč	Kabelové šachty
13	8 311,75 Kč	10 057,22 Kč	Zásuvkový sloupek
14	18 251,98 Kč	22 084,90 Kč	Vodící linka
15	-278 560,60 Kč	-337 058,33 Kč	Měněpráce - odvodnění, komunikace a VO
celkem	293 618,87	355 278,83	

V České Lípě dne 08.10.2018

S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25 01 80 94
Máchova 1129 DIČ CZ25018094
470 01 487 834 467-8
Česká Lípa Tel./fax 487 834 466 (14)




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Chodník u Střelnice – Mariánská ul.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke špatnému – havarijnímu stavu povrchu stávající betonové zámkové dlažby a po konzultaci s GP v rámci architekt. řešení a okolí bylo dohodnuto sjednocení povrchů tedy k výměně za žulovou dlažbu všech dotčených ploch v chodníku.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007411 431 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: C722801014</p> <p>Corinol BC, s.r.o. Křižnické 1339/15 403 01 Ústí nad Labem IČ: 250 281 88, DIČ: C225027588</p>			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Chodník u Střelnice – Mariánská ul.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke špatnému – havarijnímu stavu povrchu stávající betonové zámkové dlažby a po konzultaci s GP v rámci architekt. řešení a okolí bylo dohodnuto sjednocení povrchů tedy k výměně za žulovou dlažbu všech dotčených ploch v chodníku.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: -98 220,00 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 324 366,46 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 226 146,46 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

24.10.2018

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.08 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - chodník u Střelnice

Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE

Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

04	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	187,000 M2	55,00	10 285,00	21%	12 444,85
05	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	187,000 M2	48,00	8 976,00	21%	10 860,96
10	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	101,000 M	52,00	5 252,00	21%	6 354,92
32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	187,000 M2	10,00	1 870,00	21%	2 262,70
Součet za 1 - Zemní práce					26 383,00		31 923,43

5 - Komunikace

34	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	187,000 M2	106,00	19 822,00	21%	23 984,62
35	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	20,200 M2	264,00	5 332,80	21%	6 452,69
38	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	20,200 M2	8,00	161,60	21%	195,54
39	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	20,200 M2	231,00	4 666,20	21%	5 646,10
49	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	187,000 M2	534,00	99 858,00	21%	120 828,18
50	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	25,250 T	2 656,00	67 064,00	21%	81 147,44
Součet za 5 - Komunikace					196 904,60		238 254,57

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

74	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	101,000 M	249,00	25 149,00	21%	30 430,29
79	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	4,400 M3	2 730,00	12 012,00	21%	14 534,52
80	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	101,000 M	34,00	3 434,00	21%	4 155,14
81	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	101,000 M	109,00	11 009,00	21%	13 320,89
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					51 604,00		62 440,84

997 - Přesun sutě

89	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	42,100 T	39,00	1 641,90	21%	1 986,70
90	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	799,900 T	9,00	7 199,10	21%	8 710,91
91	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	28,850 T	44,00	1 269,40	21%	1 535,97
92	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	548,150 T	11,00	6 029,65	21%	7 295,88
93	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	72,950 T	146,00	10 650,70	21%	12 887,35
94	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	23,560 T	5,00	117,80	21%	142,54
95	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	5,290 T	5,00	26,45	21%	32,00
96	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	42,100 T	5,00	210,50	21%	254,71

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Součet za 997 - Přesun sutě				27 145,50		32 846,06
998 - Přesun hmot						
97	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	95,440 T	169,00	16 129,36	21% 19 516,53
Součet za 998 - Přesun hmot				16 129,36		19 516,53
Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV			318 166,46		384 981,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby						
101	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	8,000 HOD	200,00	1 600,00	21% 1 936,00
102	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	8,000 HOD	200,00	1 600,00	21% 1 936,00
Součet za HZS - Hodinové zúčtovací sazby				3 200,00		3 872,00
Celkem	Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE			321 366,46		388 853,42
Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích						
48	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	-100,000 M2	46,00	-4 600,00	21% -5 566,00
49	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drčeného tloušťky do 20 cm	-100,000 M2	177,00	-17 700,00	21% -21 417,00
50	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	-60,000 M2	512,00	-30 720,00	21% -37 171,20
63	460650063	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drčeného se zhuštěním tloušťky do 20 cm	-100,000 M2	191,00	-19 100,00	21% -23 111,00
64	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného	-100,000 M2	261,00	-26 100,00	21% -31 581,00
Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích				-98 220,00		-118 846,20
Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			-98 220,00		-118 846,20
Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY						
Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						
N018	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	1,000 soubor	2 000,00	2 000,00	21% 2 420,00
Součet za Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00		2 420,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						
02	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1,000 HOD	600,00	600,00	21% 726,00
Součet za VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				600,00		726,00
VRN6 - Územní vlivy						
23	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	0,010 %	40 000,00	400,00	21% 484,00
Součet za VRN6 - Územní vlivy				400,00		484,00
Celkem	Etapa: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			3 000,00		3 630,00
Celkem	Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			3 000,00		3 630,00
CELKEM	Stavba: v1801.08 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - chodník u Střelnice			226 146,46		273 637,22




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zasklívání přístřešků			
Popis a zdůvodnění změny: Změna vzhledu a vlastností polykarbonátu dle požadavků investora:			
- za gravírování dle studie Ing. arch. F. Jeřábka			
- za technické řešení detailu ohybu napojení jednotlivých desek polykarbonátu namísto napojení 2 ks desek, ohybem 1 ks za tepla, z důvodu prevence zatýkání dešťové vody ve spoji			
- za únosnější materiál dle statického výpočtu Ing. V. Weilguny			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
<p>NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014</p>			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 9	
Zhotovitel:		Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:		Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:		08.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zasklívání přístřešků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny Změna vzhledu a vlastností polykarbonátu dle požadavků investora:</p> <ul style="list-style-type: none">- za gravírování dle studie Ing. arch. F. Jeřábka- za technické řešení detailu ohybu napojení jednotlivých desek polykarbonátu namísto napojení 2 ks desek, ohybem 1 ks za tepla, z důvodu prevence zatýkání dešťové vody ve spoji- za únosnější materiál dle statického výpočtu Ing. V. Weilguny			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
1		0	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč		231 896,28,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
231 896,28,- Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.09 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zasklívání přístřešků

SO 702 - PŘÍSTŘEŠKY A, B a C

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

Poznámka	Na základě požadavků investora navýšena cena polykarbonátu: Za únosnější materiál dle statického výpočtu Ing. V. Weilguny. Gravírování dle studie Ing. arch. F. Jeřábka a technické řešení detailu ohybu napojení jednotlivých desek polykarbonátu namísto	1,000 M2	0,00	0,00	21%	0,00	
33 R	787317147	Zasklívání střech PC profilem plným s UV ochranou s krycí a přítlačnou lištou tl 10 mm	462,000 M2	501,94	231 896,28	21%	280 594,50
Součet za 787 - Dokončovací práce - zasklívání					231 896,28		280 594,50
Celkem	PSV - Práce a dodávky PSV				231 896,28		280 594,50
Celkem	SO 702 - PŘÍSTŘEŠKY A, B a C				231 896,28		280 594,50
CELKEM	Stavba: v1801.09 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zasklívání přístřešků				231 896,28		280 594,50



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 10

Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Posílení elektropřípojky pro budovu stanice

Popis a zdůvodnění změny: V projektu je přípojka třífázová, ale ve skutečnosti je jen jednofázová, proto se musela přípojka posílit na třífázovou.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

NE2D Projekt s.r.o.
Přokopa Holého 2007/11
434 01 Měst
IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014

Compos BC, s.r.o.
L. Janačovičkovo 1339/15
400 01 Pštná nad Labem
IČO: 228 28 811, DIČ: CZ22801014

Stanovisko ostatních:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Posílení elektropřípojky pro budovu stanice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektu je přípojka třífázová, ale ve skutečnosti je jen jednofázová, proto se musela přípojka posílit na třífázovou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 42 945,50 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	42 945,50 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.10 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - posílení elektropřipojky pro budovu stanice

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

21-M - Elektromontáže

03	210010013	Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených volně	25,000 M	16,00	400,00	21%	484,00
04	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	25,000 M	59,00	1 475,00	21%	1 784,75
06	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	8,000 KUS	50,00	400,00	21%	484,00
07	210100152	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x35 mm ²	8,000 KUS	279,00	2 232,00	21%	2 700,72
08	354363150	hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm / průřez 35-150mm	2,000 KUS	290,00	580,00	21%	701,80
35	354420290-R	svorka (nabídka)	2,000 SOUBC	53,00	106,00	21%	128,26
36	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	30,000 M	43,00	1 290,00	21%	1 560,90
37	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	18,600 KG	41,00	762,60	21%	922,75
42	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	30,000 M	28,00	840,00	21%	1 016,40
43	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	30,000 M	167,00	5 010,00	21%	6 062,10
44	PM	Přidružený materiál	0,050 %	33 306,00	1 665,30	21%	2 015,01
45	PPV	Podíl přidružených výkonů	0,050 %	33 306,00	1 665,30	21%	2 015,01
46	ZV	Zednické výpomoci	0,050 %	33 306,00	1 665,30	21%	2 015,01
Součet za 21-M - Elektromontáže					18 091,50		21 890,72

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

55	460202034	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	25,000 M	32,00	800,00	21%	968,00
57	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	5,000 M3	323,00	1 615,00	21%	1 954,15
58	460421171	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku II 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm	25,000 M	32,00	800,00	21%	968,00
59	345751210	deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená	25,000 M	38,00	950,00	21%	1 149,50
60	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásyrový materiál	4,000 T	206,00	824,00	21%	997,04
61	460560124	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	25,000 M	37,00	925,00	21%	1 119,25
Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					5 914,00		7 155,94

M - Práce a dodávky M

N008		Připojovací poplatek distributorovi elektrické energie - ČEZ - 3 fáze	32,000 A	500,00	16 000,00	21%	19 360,00
Součet za M - Práce a dodávky M					16 000,00		19 360,00

Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			40 005,50		48 406,66
---------------	---	--	--	------------------	--	------------------

Objekt: SO 701 - BUDOVA STANICE

Etapa: 701.5 - Elektroinstalace


M21 - Elektromontáže

37	904	R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	4,000 HOD	285,00	1 140,00	21%	1 379,40
----	-----	-----	----------------------------------	-----------	--------	----------	-----	----------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
38	905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	4,000 HOD	250,00	1 000,00	21%	1 210,00
39	910 R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize	4,000 HOD	200,00	800,00	21%	968,00
Součet za M21 - Elektromontáže				2 940,00		3 557,40
Celkem	Etapa: 701.5 - Elektroinstalace			2 940,00		3 557,40
Celkem	Objekt: SO 701 - BUDOVA STANICE			2 940,00		3 557,40
CELKEM	Stavba: v1801.10 - Uprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - posílení elektropřipojky pro budovu stanice			42 945,50		51 964,06



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 11

Zhotovitel: Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 08.10.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštu e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dopravní opatření

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu plynulosti a přehlednosti v bezprostřední blízkosti stavby a etapizaci stavebních prací v ul. Melantrichova (ÚP, MĚÚ, ZŠ, atd.) muselo dojít k navýšení počtu dopravních značek, lávek a zábran na stavbě a v jejím okolí.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:


2280
Correát B.C., s.r.o.
E. Zemanova 1139/15
434 01 Měst
IČ: 228 01 014, BIC: CZ22801014

Stanovisko projektanta stavby:

NE2D Projekt s.r.o.
Prekopa Holého 2007/11
434 01 Měst
IČ: 228 01 014, BIC: CZ22801014

Stanovisko ostatních:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dopravní opatření</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu plynulosti a přehlednosti v bezprostřední blízkosti stavby a etapizaci stavebních prací v ul. Melantrichova (ÚP, MěÚ, ZŠ, atd.) muselo dojít k navýšení počtu dopravních značek, lávek a zábran na stavbě a v jejím okolí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 24 000,00,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	24 000,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.11 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - dopravní opatření

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

16	034403000	Dopravní značení na staveništi - A15 1x, B24b 4x, B24a 4x, B1 3x, B2 4x, B30 4x, B28 7x, IP4b 1x, E8b 2x, E13 15x, lávka pro pěší 7x, ocelové zábrany (2m) 22x, Z4 26x IP22 4x	2,000	%	12 000,00	24 000,00	21%	29 040,00
----	-----------	---	-------	---	-----------	-----------	-----	-----------

Součet za VRN3 - Zařízení staveniště					24 000,00		29 040,00
---	--	--	--	--	------------------	--	------------------

Celkem	Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00		29 040,00
---------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------



CELKEM	Stavba: v1801.11 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - dopravní opatření				24 000,00		29 040,00
---------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Kabelové šachty			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet kabelových šachet (internet a kamery) na 2 kusy.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
 Carreol B.C. s.r.o. Lázeňská 1339/15 400 01 Ústí nad Labem IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014			
Stanovisko projektanta stavby:			
 NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Společnost <u>SG</u> autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kabelové šachty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet kabelových šachet (internet a kamery) na 2 kusy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 20 627,50,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	20 627,50,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.12 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - kabelové šachty

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

51	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	2,000 KUS	853,00	1 706,00	21%	2 064,26
54	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	0,500 M3	2 707,00	1 353,50	21%	1 637,74

Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích				3 059,50			3 702,00
---	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------

M - Práce a dodávky M

N019		Kabelová komora 58x58, kompozitní víko 58x58 Hidrostatk	2,000 KUS	8 784,00	17 568,00	21%	21 257,28
------	--	---	-----------	----------	-----------	-----	-----------

Součet za M - Práce a dodávky M				17 568,00			21 257,28
--	--	--	--	------------------	--	--	------------------

Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			20 627,50			24 959,28
---------------	---	--	--	------------------	--	--	------------------

CELKEM	Stavba: v1801.12 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - kabelové šachty			20 627,50			24 959,28
---------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zásuvkový sloupek			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet dobíjecích sloupků pro elektrokola (2x 230V) na 1 kus.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
<p style="text-align: center;">NE2D Projekt s.r.o. Prokopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014</p>			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Společnost <u>SG</u> autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravař, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zásuvkový sloupek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet dobíjecích sloupků pro elektrokola (2x 230V) na 1 kus.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 8 311,75,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	8 311,75,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.13 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zásuvkový sloupek

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

21-M - Elektromontáže

05	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	6,000 KUS	20,00	120,00	21%	145,20
35	354420290-R	svorka (nabídka)	6,000 SOUBC	53,00	318,00	21%	384,78
40	210810010	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm ² uložených volně	25,000 M	19,00	475,00	21%	574,75
N020	N020	Energo sloupek 2x230V + kotva	1,000 KUS	2 085,00	2 085,00	21%	2 522,85
Součet za 21-M - Elektromontáže					2 998,00		3 627,58

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

51	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v homině tř 4	1,000 KUS	853,00	853,00	21%	1 032,13
54	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	0,250 M3	2 707,00	676,75	21%	818,87
58	460421171	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm	25,000 M	32,00	800,00	21%	968,00
59	345751210	deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená	25,000 M	38,00	950,00	21%	1 149,50
60	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	1,500 T	206,00	309,00	21%	373,89
61	460560124	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	25,000 M	37,00	925,00	21%	1 119,25
Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					4 513,75		5 461,64

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

38	910	R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	4,000 HOD	200,00	800,00	21%	968,00
Součet za 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení					800,00		968,00	

Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	8 311,75	10 057,22
---------------	---	-----------------	------------------

CELKEM	Stavba: v1801.13 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zásuvkový sloupek	8 311,75	10 057,22
---------------	--	-----------------	------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR

číslo OZ: 14

Zhotovitel: Společnost SG autobusové nádraží ve Varnsdorfu

Investor: Město Varnsdorf Datum: 08.10.2018

Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: vodící linka

Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora a NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., byla navýšena plocha vodících linek.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

NE2D Projekt s.r.o.
Prokopa Holého 2007/11
434 01, Most
IČ: 228 01 014, DIČ: CZ22801014

Číslo účtu: 633.0
K. Kuzelčinský 1339/15
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 283 81, DIČ: CZ25028388 09

Stanovisko ostatních:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		Číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Společnost <u>SG</u> autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vodící linka</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora a NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., byla navýšena plocha vodících linek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	-2 974,72 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 21 226,70 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	18 251,98 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.14 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - vodící linka

Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE

Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

04	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (mozaika)	10,500 M2	55,00	577,50	21%	698,78
32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	10,500 M2	10,00	105,00	21%	127,05
Součet za 1 - Zemní práce					682,50		825,83

5 - Komunikace

49	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	2,100 M2	534,00	1 121,40	21%	1 356,89
50	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	-1,120 T	2 656,00	-2 974,72	21%	-3 599,41
55	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,, 25 m2 plochy do 300 m2	8,400 M2	206,00	1 730,40	21%	2 093,78
57	583811590R2	deska dlažební, žula tryskaná, 40x40 tl 5 cm	8,400 M2	2 011,00	16 892,40	21%	20 439,80
Součet za 5 - Komunikace					16 769,48		20 291,07


Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV			17 451,98			21 116,90
---------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

101	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	2,000 HOD	200,00	400,00	21%	484,00
102	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	2,000 HOD	200,00	400,00	21%	484,00
Součet za HZS - Hodinové zúčtovací sazby					800,00		968,00

Celkem	Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE			18 251,98			22 084,90
---------------	--------------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------


CELKEM	Stavba: v1801.14 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - vodící linka			18 251,98			22 084,90
---------------	---	--	--	------------------	--	--	------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	Společnost SG autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Méněpráce – odvodnění, komunikace a VO			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora a situace na stavbě vznikly méněpráce na objektech SO 101.0 – komunikace, SO 101.1 – odvodnění a SO 402 – veřejné osvětlení.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: NE2D Projekt s.r.o. Prakopa Holého 2007/11 434 01 Most IČ: 228 01 C14, DIČ: CZ22801014			
Stanovisko ostatních:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 15	
Zhotovitel:	Společnost _ SG _ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Změnový list vystavil:	Michal Fuksa, výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.		
Datum:	08.10.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Méněpráce – odvodnění, komunikace a VO</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora a situace na stavbě vznikly méněpráce na objektech SO 101.0 – komunikace, SO 101.1 – odvodnění a SO 402 – veřejné osvětlení.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	-278 560,60 ,- Kč	Cena víceprací bez DPH:	0,00 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-278 560,60 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.15 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - méněpráce - odvodnění, komunikace a VO

Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE

Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-606,100 M2	10,00	-6 061,00	21%	-7 333,81
Součet za 1 - Zemní práce					-6 061,00		-7 333,81

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

74	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-12,000 M	249,00	-2 988,00	21%	-3 615,48
75	583803340	obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP3 25x20	-12,000 M	836,00	-10 032,00	21%	-12 138,72
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					-13 020,00		-15 754,20

Celkem	Etapa: 01 - HSV - Práce a dodávky HSV			-19 081,00		-23 088,01
---------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------

02 - M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

98	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	-43,000 M	50,00	-2 150,00	21%	-2 601,50
99	345713650	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	-43,000 M	57,00	-2 451,00	21%	-2 965,71
Součet za 21-M - Elektromontáže					-4 601,00		-5 567,21

Celkem	02 - M - Práce a dodávky M			-4 601,00		-5 567,21
---------------	-----------------------------------	--	--	------------------	--	------------------

Celkem	Objekt: SO 101.0 - KOMUNIKACE			-23 682,00		-28 655,22
---------------	--------------------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------

Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ

1 - Zemní práce

06	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-104,000 M2	93,00	-9 672,00	21%	-11 703,12
07	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-128,000 M2	162,00	-20 736,00	21%	-25 090,56
08	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	-104,000 M2	93,00	-9 672,00	21%	-11 703,12
09	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-128,000 M2	162,00	-20 736,00	21%	-25 090,56
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-160,164 T	150,00	-24 024,60	21%	-29 069,77
Součet za 1 - Zemní práce					-84 840,60		-102 657,13

8 - Trubní vedení

25	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	-4,000 KUS	8 590,00	-34 360,00	21%	-41 575,60
26	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	-4,000 KUS	269,00	-1 076,00	21%	-1 301,96
27	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	-4,000 KUS	299,00	-1 196,00	21%	-1 447,16
28	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	-4,000 KUS	330,00	-1 320,00	21%	-1 597,20
29	592241830	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	-4,000 KUS	8 080,00	-32 320,00	21%	-39 107,20
30	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	-8,000 KUS	1 010,00	-8 080,00	21%	-9 776,80
31	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	-8,000 KUS	2 560,00	-20 480,00	21%	-24 780,80

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
32	592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	-4,000 KUS	2 210,00	-8 840,00	21%	-10 696,40
42	899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	-3,000 KUS	592,00	-1 776,00	21%	-2 148,96
43	552410170 poklop šachetový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	-3,000 KUS	3 500,00	-10 500,00	21%	-12 705,00
Součet za 8 - Trubní vedení				-119 948,00		-145 137,08
Celkem	Objekt: SO 101.1 - ODVODNĚNÍ			-204 788,60		-247 794,21
Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						
1 - Zemní práce						
01	141721113 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	-30,000 M	924,00	-27 720,00	21%	-33 541,20
02	286112290 trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEEX,PVC	-30,000 KUS	119,00	-3 570,00	21%	-4 319,70
Součet za 1 - Zemní práce				-31 290,00		-37 860,90
21-M - Elektromontáže						
40	210810010 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm ² uložených volně	-400,000 M	19,00	-7 600,00	21%	-9 196,00
41	341110640 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5	-400,000 M	28,00	-11 200,00	21%	-13 552,00
Součet za 21-M - Elektromontáže				-18 800,00		-22 748,00
Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			-50 090,00		-60 608,90
CELKEM	Stavba: v1801.15 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - méněpráce - odvodnění, komunikace a VO			-278 560,60		-337 058,33



Město Varnsdorf
(3)