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INVESTI ČNÍ ZÁM ĚR 

akce  

„Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového 

hřiště ve Varnsdorfu“ 

 
Základní údaje 
 
 
1/   Název akce Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba        

skateparkového hřiště ve Varnsdorfu 
 
2/   Místo akce Prostor definovaný ulicemi Západní a Barvířská, p.p.č. 2731/1, 

2695/2, 2697, 2698, 2715, 2714, 2717, 2716, 2713/2, 2713/1, 
2712, 2700, 2710, 2709, 2708/1 

 
3/   Charakter akce Jedná se o komplexní revitalizaci prostranství po demolici bývalé 

textilní továrny v ulici Západní. Zastavěný prostor bývalé textilní 
továrny zasahuje do prostranství parku ul. Barvířská. Součástí 
žádosti o finanční podporu na demolici uvedeného objektu je 
podmínka následného využití. Investiční záměr vytvoření 
multifunkčního parku pro oddechové, relaxační a sportovní 
aktivitu obyvatel města plně splňuje stanovenou podmínku 
poskytovatelem dotace.  

 
4/   Investor   Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,  

IČO 00261718 
 
5/   Uživatel Město Varnsdorf, případný provozovatel REGIA a.s. 

(provozovatel Sportovišť ve Varnsdorfu, společnost 100 % 
vlastněná městem). 

 
6/   Vlastník pozemků    Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,  

IČO 00261718 
 
7/   Územně plánovací informace  
     
 Nový územní plán počítá s funkčním využitím Plochy veřejných 

prostranství – zeleň, které připouští sportovní, kulturní aktivity. 
Jelikož by skateparkové prvky pouze doplňovaly celkový koncept 
parku, jednalo by se o přípustné využití. 
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8/   Popis akce  

Záměrem této investiční akce je celková revitalizace parku v ulici Barvířská s využitím 
prostranství po demolici bývalé textilní továrny. Vhodnou kombinací úpravy zeleně, 
odpočinkových zón a prostoru pro volnočasové aktivity zejména dětí je záměrem města vytvořit 
komplexní moderní městský park, který bude nabízet obyvatelům města různorodé využití. 
Jelikož je park v nejhustěji obydlené centrální části města a navazuje na největší městská 
sportoviště (Bazén, Sportovní hala,…), kde je velký pohyb obyvatel a zejména dětí, jeví se 
vybudování skateparku jako  doplňkovou stavbou k celkové revitalizaci jako účelnou a 
vhodnou. Skatepark vznikne na prostranství po demolici objektu č.p. 1151 ul. Západní a po 
demolici komínu na p.p.č. 2695/2, součástí revitalizace území budou i přilehlé okolní pozemky 
ve vlastnictví města Varnsdorf (viz bod 2). V řešeném území je navrhováno umístění 
betonových skate prvků, městského mobiliáře, odpočinkových ploch, vodního prvku, přístřešku 
pro nepřízeň počasí, workoutového hřiště a okrasné zeleně.  Realizací investičního záměru 
dojde ke zkvalitnění sportovního vyžití ve městě a k podpoře aktivního trávení volného času.   
 

Doporučení členění parkových ploch 

a) Plocha vlastního skateparkového hřiště včetně herních prvků, pumtracková dráha, 
sportovní prvky (např. workout) budou tvořit cca třetina z celkové plochy parku. 

b) Ostatní plochy parku budou věnovány výsadbě nové zeleně (hodnotné kultivary, 
kvetoucí keře, modelace travnatých ploch), odpočinkovým zónám (umístění městského 
mobiliáře).  

c) Cílem není jednolitá betonová plocha, ale rozsegmentování herních skate prvků 
v kombinaci zeleně, průchozích cestiček a odpočinkových zón s městským mobiliářem.  

 
Záměrem je nechat park volně přístupný, neoplocený s umístěním monitorovacího 
kamerového systému.  

 

Cílová skupina 

Investor preferuje zaměření skateparku pro cílovou skupinu začátečník/ mírně pokročilý, tak 
aby byl skatepark navštěvován co nejširším spektrem mládeže. Zároveň navrhujeme i umístění 
2-3 prvků profesionální úrovně tak, aby vyžití našli i zkušení a pokročilí sportovci.  
 
9/   Náklady akce 

Předpokládané celkové náklady realizace akce činí 8 mil. Kč bez DPH.   
 

10/   Harmonogram investiční přípravy a realizace stavby 
 

1. Vyhlášení výzvy na zpracovatele PD (včetně studie) včetně předprojektové přípravy 
– květen 2021 

2. Výběr zpracovatele PD, uzavření SoD – červenec 2021 
3. Zpracování PD, podání žádosti o dotaci na demolici – leden, únor 2022 
4. Za předpokladu získání dotace zahájení demolice a VŘ na dodavatele stavby – 

květen 2022 
   

11/   Přílohy 
 Zákres řešeného území v katastrální mapě 
 Ukázka vizualizací realizovaných skateparků  
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