
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Č. 73/2016 

I. 

Účastníci 

Objednatel:  Město Varnsdorf 

  se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47  Varnsdorf 
  IČO: 00261718   DIČ: CZ00261718 
  Zast.: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města 

 Kontaktní osoba: p. Ivo Musil, referent OSMI 
 

Zhotovitel:  DOKOM FINAL s. r .o. 
 se sídlem: Kamenná 2, 407 11  Děčín XXXII 
 IČ: 25487230   DIČ: CZ25487230 
 Zast.: p. Martinem Lieselem a p. Martinem Kalvasem, jednateli 

společnosti 
 Kontaktní osoba: p. Martin Liesel, jednatel společnosti 

 

Před započetím prací na předmětu Smlouvy o dílo č. 73/2016 došlo k poruše stroje 

nezbytného pro dokončení díla. Další práce nelze bez stroje/ jeho opravy výměnou 

náhradního dílu provádět. Zhotovitel zahájil okamžité kroky k odstranění poruchy stroje 

ihned po zjištění závady tak, aby mohl co nejdříve pokračovat v plnění smlouvy. 

Z těchto důvodů se tímto dodatkem mění ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo č. 

73/2016 takto: 

II. 

Předmět smlouvy 

4. Termín na dokončení díla zhotovitelem se po vzájemné dohodě prodlužuje do: 31. 10. 

2016 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 73/2016 uzavřené dne 12. 09. 2016 zůstávají 

v platnosti. 

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením č. 393/2016 RM konané 6.10.2016. 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

Ve Varnsdorfu, dne:………………….    V Děčíně, dne:……………………… 

………………………………………..………    …….………………………………………. 

Ing. Stanislav Horáček,     Martin Liesel, Martin Kalvas 

starosta města      jednatelé společnosti 


