
   

Smlouva o dílo 
č. 00153/2024 

 

„Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 
2. etapa“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení:
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: I
                     (dále jen objednatel) 
a     
                                                        

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. 
Sídlo:  Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
IČ:  49904884 
DIČ:  CZ49904884 
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208 
Bank. spojení: ČSOB Liberec, č.účtu: 253520485/0300 
Zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
  (dále jen zhotovitel) 

 
Část I. 

Povinnosti zhotovitele 
 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako 

celek v souladu: 
a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami 
b) s pravomocným stavebním povolením 
c) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy 

2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a koordinátora 
BOZP v souladu se smlouvou o dílo 

3) Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené 
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Případné překročení stanovených limitů je možné pouze 
po předchozí dohodě se zástupci objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací a 
rozsahu jejich subdodávky. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu subdodávky. 
Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná 
jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani 
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem zadavatele. Zhotovitel před 
změnou subdodavatele předloží zadavateli všechny nezbytné doklady, požadované v ZD a 



   

kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. Zadavatel ověří relevantnost 
všech doložených dokladů a kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda 
splňuje podmínky ZD a zadavatele daného zadávacího řízení. V případě, že zadavatel 
nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele (např. z důvodů nedoložení 
relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn zhotovitel tohoto poddodavatele k 
plnění zakázky použít. V případě splnění kvalifikace poddodavatele nesmí objednatel bez 
závažných důvodů souhlas se změnou poddodavatele odmítnout. 
 
 

Část II. 
Povinnosti objednatele 

 
1) Hradit prováděné dílo dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek. 
2) Předat zhotoviteli před podpisem smlouvy projektovou dokumentaci stavby s názvem: 

 „SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ  KANALIZACE město VARNSDORF, ulice 
KLADENSKÁ“ zpracovaná projektantem  – 
vodohospodářské projekty. 

Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli 2x v tištěné a v elektronické formě, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb v elektronické podobě. 

3)  Objednatel je povinen včas poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění 
dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek. 

 
 

Část III. 
Předmět a rozsah díla 

 
Dílem se rozumí: 
 

1) Zhotovení stavby specifikované smlouvou a projektovou dokumentací předanou 
objednatelem zhotoviteli. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah 
předmětu dodávky stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem 
zhotoviteli. 
Stavba kanalizace je členěna do stavebních objektů: IO 01 - splašková kanalizace 

        IO 02 - dešťová kanalizace 
 
 

 

2) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

3) Geodetické zaměření díla 
 

Čl. 1 
Zhotovení stavby 

1) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla. 
 



   

2)  Součástí dodávky stavby je i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
 

a) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby, 

b) zabezpečení podmínek stanovených správci sítí  
c) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 

(např. správcům sítí apod.), 
d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
g) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 

konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
h) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, je-li pro provedení stavby nezbytná, 
i) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
k) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
l) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 

22/1977 Sb. – prohlášení o shodě)  
n) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

o) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
p) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu  
r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
s) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich. 
 

Čl. 2 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, 
jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 



   

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné 
formě. 

 
 
 
 

Čl. 3 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě. 
 
 

Čl. 4 
Termíny plnění 

 
Termín zahájení stavebních prací:      11/2024 
Termín  ukončení stavebních prací:      30.04.2025 
Termín předání a převzetí díla:       15.05.2025 
Počátek běhu záruční lhůty:       15.05.2025  
 
 

Část IV. 
Cena díla 

 
1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o 

cenách v platném znění takto: 
 
 

  Cena IO 01 - splašková kanalizace v Kč bez DPH 
 

2 603 016,55 Kč 
 

  Cena IO 02 - dešťová kanalizace v Kč bez DPH 
 

2 644 110,62 Kč 
 

  Celková cena v Kč bez DPH 

 

                                         5 247 127,17 Kč  
 

     DPH v Kč 21 % 

 

                                         1 101 896,71 Kč 

 

  Celková cena v Kč včetně DPH 
 

6 349 023,88 Kč 

 
 
2) Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace předané objednatelem 

zhotoviteli v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr. 

3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) opatření k ochraně životního prostředí, 
d) náklady na sjednaná pojištění 
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
f) koordinační a kompletační činnost, 
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 



   

h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 
j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
6) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 
7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. 

Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn.  

8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny. 
 

 
Část V. 

Změna ceny 
 

1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem 
pro zpracování dodatku smlouvy. 

2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na provedení prací (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté 
v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu 
díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

d) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady, nebo její nevhodnost či 
neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace), které mají vliv na sjednanou cenu 
díla. 

e) při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem 

3) Změna ceny díla z důvodu víceprací: 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno 
jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. V případě, že bude jednotková cena 
dle rozpočtu vyšší o více než 50% ceny, která by byla stanovena podle č.V odst. 3b), 
použije zhotovitel pro ocenění takové položky cenu podle č.V odst. 3b) zvětšenou 
koeficientem max. 1,5.  

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých 
sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, 
a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve 
smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se 
dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících 



   

doporučených cen nenabízejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 
kalkulací zhotovitele, 

4) Změna ceny díla z důvodu méněprací 
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 
b) zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve 

výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavby 

ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 
d) objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení 

ve zmenšeném rozsahu, případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za 
předpokladu, že tím nebudou změněny technické parametry díla a předepsané 
standardy dle schválené projektové dokumentace. Změny nesmí být v rozporu 
s požadavky BOZP. 

5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně 
zhotovitele: 
a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle 

harmonogramu 
b) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou 

koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými 
cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné 
v prodlouženém termínu. 

6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
 

Část VI. 
Platební podmínky 

 
Čl. 1 

Zálohy 
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

Čl. 2 
Fakturace 

 
1) Nejpozději do 14 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel objednateli podrobný 

platební kalendář a harmonogram prací s plánovaným počtem nasazených zaměstnanců 
(vlastních i poddodavatelů) a v průběhu realizace bude zhotovitel pravidelně jednou za 
měsíc provádět jejich aktualizaci. 
Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem 
podle skutečně provedeného objemu prací. Fakturace bude prováděna měsíčně, vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Fakturace bude prováděna, pro každý ze stavebních objektů ze 
staveb (IO 01 - splašková kanalizace, IO 02 - dešťová kanalizace), samostatně. Zhotovitel 
předloží objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.  

2) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
obdržení. 

3) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 



   

4) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 
dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 
dopisem fakturu s uvedením důvodu, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

5) Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 (odst.1-5,7) této 
části až do dosažení 95% z celkové ceny díla bez DPH. Takto proplacené práce se 
prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Zbývajících 5% 
z ceny díla bude pozastaveno dle čl. 3 této části podmínek. 

6) Konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 kalendářních dnů od 
ukončení přejímacího řízení. 
 

Čl. 3 
Pozastávka 

1) Částka, rovnající se 5% z ceny díla bez DPH - zádržné, slouží k zajištění závazků 
z řádného provedení díla a záruky na dílo. Pozastávka bude objednatelem zhotoviteli 
uvolněna v závěrečné platbě podle výše uvedených podmínek bezodkladně (do 15 dnů) po 
uplynutí záruční lhůty.  

2) Po uplynutí 12 měsíců od úspěšného předání díla je zhotovitel oprávněn požadovat 
nahrazení zádržného bankovní zárukou. 

 
 

Čl. 4 
Lhůty splatnosti 

1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce i na konečné faktuře uvede jako den 
splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury objednateli. 
Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. Za doručení faktury se považuje den předání 
nebo doručení poštou na podatelnu v sídle objednatele, případně den doručení 
elektronicky na adresu faktury@varsdorf.cz . 

2) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet 
zhotovitele. 

3) Při prodlení objednatele s úhradou faktur po jejich splatnosti o více jak 30 dnů je 
zhotovitel oprávněn o dobu shodnou s dobou prodlení s úhradou faktury prodloužit termín 
dokončení díla. 

4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek 
(nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení. 
 
 

Čl. 5 
Platby za vícepráce 

1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 
jejich cena na faktuře uvedena samostatně. 

2) Taková faktura musí kromě jiných níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek ke smlouvě o dílo). 

 
 

Čl. 6 
Náležitosti faktury 

1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele, 



   

c) identifikační údaje zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem  
j) podpis a jméno osoby, která fakturu vystavila. 

 
2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve 

smlouvě. 
 

Čl. 7 
Zápočet pohledávek 

1)  Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s realizací předmětu plnění dle těchto 
obchodních podmínek je možné započítat. 
 

 
Část VII. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
 

Čl. 1 
Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.   
 

Čl. 2 
Nebezpečí škody na díle 

1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
Čl. 3 

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 
1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, 

např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2) Zhotovitel zodpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
Část VIII. 

Pojištění zhotovitele a díla 
 

Čl. 1 
Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 



   

1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech 
(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností, 
b) způsobené vadným výrobkem, 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti 
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.   

5) Pojištění musí být sjednáno min. do výše ceny díla. 
 
 

Čl. 2 
Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 
 

Čl. 3 
Pojištění poddodavatelů 

Povinnost obou pojištění podle části VIII čl. 1 a 2 se v plné míře vztahuje také na 
poddodavatele. 
 

Čl. 4 
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu 
stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, stavebních strojích a 
na zařízení staveniště proti všem možným rizikům na celou dobu provádění stavby až do 
termínu předání a převzetí díla. 

2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

3) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění díla objednateli je porušením smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

4) Pojištění musí být sjednáno do výše ceny díla, a to na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla. 
 

Čl. 5 
Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 



   

Část IX. 
Staveniště 

 
Čl. 1  

Předání a převzetí staveniště 
1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté faktických vad v termínu do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli, nejpozději však. do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

 
Čl. 2 

Organizace předání a převzetí staveniště 
1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. 
2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 
 

Čl. 3 
Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

1) Po převzetí staveniště, před vlastním zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen 
zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

3) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, případně 
inženýrských sítí, jejichž vytýčení zhotovitel nezajistil, nese veškeré náklady na jejich 
uvedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

 
Čl. 4 

Vybudování zařízení staveniště 
1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové 
dokumentace předané objednatelem. 

2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

3) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického 
a autorského dozoru a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá 
se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m2, napojené na zdroje elektřiny a topení. 
Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií. 

 
Čl. 5 

Užívání staveniště 
1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a 

je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 



   

Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

3) Střežení staveniště (včetně strojního zařízení, vybavení a stavebního materiálu) jde na 
vrub zhotovitele.  

4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 
5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli a objednateli. Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, 
v aktuálním stavu. 

6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 
objednatele. 

7) V dostatečném předstihu před zahájením prací seznámí zhotovitel vlastníky nemovitostí, 
ke kterým bude v důsledku provádění prací omezen přístup, s termíny a postupem 
provádění prací. U pozemků dotčených stavbou pořídí zhotovitel zápis o jejich předání (a 
převzetí po dokončení stavby) s vlastníky dotčených nemovitostí. 

 
Čl. 6 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 

3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. 
6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  
 

Čl. 7 
Vyklizení staveniště 

1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

3) Smluvní strany sepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
  
 

Část X. 
Provádění díla 

 
Čl. 1 

Kontrola projektové dokumentace 
1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného 

odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, 



   

předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními v části 
XVI. Změna smlouvy. 

3) Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace nese odpovědnost objednatel. 
 

Čl. 2 
Zahájení prací 

1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí staveniště. 
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

Čl. 3 
Harmonogram postupu výstavby 

1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram 
provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele. 

2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace, plánovaný počet nasazených pracovníků, kteří se budou 
na jejich provádění podílet (vlastních i poddodavatele) a finanční objem prováděných 
prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 
poddodavatelů. 

5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termín 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

 
Čl. 4 

Pokyny objednatele 
1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu projektové dokumentace). 

3) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
výstavby. 

Čl. 5 
Kontrola provádění prací 

1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 



   

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí elektronickou poštou). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. 

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
Čl. 6 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající 

z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 
2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 

rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

Čl. 7 
Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. odpadech v platném znění.      

Čl. 8  
Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatele 
mající příslušnou kvalifikaci. 

2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
V případě že kvalifikace příslušného pracovníka nebude prokázána nejpozději následující 
pracovní den, je zhotovitel povinen takového pracovníka ze stavby odvolat. 

3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 
při podezření podrobit příslušnému testu). 

 
Čl. 9 

Použité materiály a výrobky 
1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 



   

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

 
Čl. 10 

Stavební deník 
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  

2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

3) Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po skončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a 
druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba. 

4) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do5 dnů 
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do5 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 
a) název stavby nebo její části podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku, 
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich 

změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 



   

8) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto 
údaje: 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických 

přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 

v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod., 
l) provádění a výsledky kontrol všeho druhu, 
m) souhlas se zakrýváním prací, 
n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověření 

projektové dokumentace, 
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
p) dílčí přejímky ukončených prací, 
q) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
s) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
t) odstranění vad a nedodělků, 
u) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§133,134 Stavebního zákona), 
v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 
x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo archeologický nález. 
10) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele, 
b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
c) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
d) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
e) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů. 
11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 



   

12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 
jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

15) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Čl. 11 

Kontrolní dny 
1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 

konáním. 
3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a autorského dozoru.  
4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 
5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající 

funkci technického dozoru. 
6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do  stavebního 
deníku. 

 
 

Část XI. 
Bezpečnost práce 

 
Čl. 1 

Povinnosti objednatele 
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na 

provoz a bezpečnost na staveništi. 
2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor 

dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
 

Čl. 2  
Bezpečnost práce na staveništi 

1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 



   

Čl. 3 
Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

2) Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 
provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a 
jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

12) Vznikne-li z titulu zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, 
pak je zajištění výkonu koordinátora BOZP povinností objednatele. 

 
 

Část XII. 
Kontroly, zkoušky a revize 

 
1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 

dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude 
se jím řídit po celou dobu realizace. 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 
Část XIII. 

Předání a převzetí díla 
 

Čl. 1 
Dokončení díla 

1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před 

dokončením a současně jej vyzve k předání převzetí díla. 



   

3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 
a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. 
Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem 
dokončení díla. 

5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce 
za nesplnění termínu dokončení díla. 

Čl. 2 
Předání a převzetí díla 

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
 

Čl. 3 
Organizace předání díla 

1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 

záležitosti předání a převzetí díla. 
3) Objednatel je povinen k předání převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. 
4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
 

Čl. 4 
Doklady nezbytné k předání převzetí díla 

1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady 
odpovídající povaze díla, jako jsou: 
a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 
b) geodetické zaměření stavby 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálů včetně prohlášení 

o shodě, 
d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  
e) záznam prohlídky potrubí dokončené stavby kamerou 
f) fotodokumentace stavby 
g) doklad o uložení odpadů dle platné legislativy 
h) zápisy o předání a převzetí dotčených pozemků 
i) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách,  
j) zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
k) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
l) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
m) prohlášení zhotovitele stavby o jakosti a kompletnosti díla 

2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

3) Objednatel je oprávněn při předávacím a přejímacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 



   

je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je 
zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška 
prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

 
Čl. 5 

Protokol o předání a převzetí díla 
1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). 
2) Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

Čl. 6 
Vady a nedodělky 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a nedodělky v termínu do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter 
vady popř. nedodělku a způsobu jejich odstranění. 
 

Čl. 7 
Neúspěšné předání a převzetí 

1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení bude prokázáno, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
v takovém případě i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 
Část XIV. 

Odpovědnost za vady díla 
 

Čl. 1 
Odpovědnost za vady díla 

1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 

2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 



   

3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. 

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na 
záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

 
Čl. 2 

Délka záručních lhůt 
1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, na 

něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2) Záruční lhůta neběží podobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 
Čl. 3 

Způsob uplatnění reklamace 
1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.), a nebo přiměřenou slevou z ceny díla. 

4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
Čl. 4 

Nástup na odstranění reklamovaných vad 
1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
objednatel reklamaci uznává. 

2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto sdělení 
musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se reklamovaná vada projevuje jako 
havárie na díle, v důsledku které může dojít ke druhotným značným finančním škodám, 
nebo škodám na majetku, nebo může být ohroženo zdraví a životy osob, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace. Pokud v takovém případě zhotovitel k odstranění vady ve stanovené 
lhůtě nenastoupí, zajistí odstranění vady objednatel a vzniklé náklady zhotoviteli 
přeúčtuje. 



   

4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 
6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 

nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

Čl. 5 
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

1) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

 
Část XV. 
Vyšší moc 

 
Čl. 1 

Definice vyšší moci 
1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvních strany, před níž se nemohla tato strana přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně např. válka, terorismus, zemětřesení apod. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti vyplývající v důsledku vyšší moci 
1) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke 
změně smlouvy. 

2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo od smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které 
je zhotovitel v prodlení. 

4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do30 dnů po zjištění vzniku 
vyšší moci. 

 
Část XVI. 

Změna smlouvy 
 

Čl. 1 
Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 

1) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 



   

2) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 
příslušného dodatku smlouvy. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádři nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 

4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 

 
Část XVII. 

Převod práv a povinností ze smlouvy 
 
1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 
 

Část XVIII. 
Smluvní pokuty 

 
Čl. 1 

Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 
1) Bude-li zhotovitel prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 

z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2) Úhrn smluvních pokut z tohoto titulu nesmí v součtu přesáhnout 20% ceny díla. 
3) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě k finanční 

ztrátě objednatele (např. ztráta přidělené státní dotace) z důvodů na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši prokázané finanční újmy. 

 
Čl. 2 

Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  
 

Čl. 3 
Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě 
do15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
Čl. 4 

Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

2) Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 



   

Čl. 5 
Způsob vyúčtování smluvních pokut 

1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 

pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 

Čl. 6 
Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 
 

Čl. 7 
Obecná ustanovení 

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není dotčen nárok 
oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti povinné strany, na 
níž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 

Čl. 8 
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

 
1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit zhotoviteli 
 úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
2) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se 

sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
Část XIX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  

Čl. 2 
Způsob odstoupení od smlouvy 

1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně, pokud tato strana nepopře písemně důvod k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 
nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

 
Čl. 3 

Důsledky odstoupení od smlouvy 
1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 



   

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 
potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 
prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do7 dnů, 
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
g) objednatel je povinen do3 dnů po obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 

zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 

vyklidí staveniště nejpozději do15 dnů po předání a převzetí stavby, 
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle dohodnutých platebních 

podmínek.  
2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 
 
 

Část XIII. 
Závěrečná ujednání 

3) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem zhotovitele. 

4) Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její 
elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní 
strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení posledního podpisu. 

5) Pokud nebylo této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající 
občanským zákoníkem- z.č. 89/2012 Sb.  

 
Ve Varnsdorfu,  dne: ….. . ….. … 
 
 
 
 
...................................................          ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
  Jan Šimek, starosta města     Tomáš Pasecký, jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Č. Kamenice Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 149 650,03

20240405
Splašková kanalizace Kladenská

1.JHS s.r.o.

2 603 016,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 603 016,55 546 633,4821,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240405

Stavba:

Místo: Č. Kamenice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

794 755,65656 822,8503 Oprava povrchů

Splašková kanalizace Kladenská

20.08.2024

 

133 100,00110 000,0004 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 221 794,381 836 193,7001 IO 01 Splašková kanalizace

2 603 016,55 3 149 650,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 836 193,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 836 193,70 21,00% 385 600,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 221 794,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Splašková kanalizace Kladenská

01 - IO 01 Splašková kanalizace

1.JHS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 836 193,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 836 193,70

    1 - Zemní práce 1 052 773,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 536,00

    4 - Vodorovné konstrukce 40 793,40

    8 - Trubní vedení 730 620,61

    998 - Přesun hmot 3 470,27

01 - IO 01 Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Kladenská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 836 193,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 836 193,70

D 1 Zemní práce 1 052 773,42
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 7,000 318,00 2 226,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

2 K 119001406 Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm m 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500 mm

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,000 306,00 1 224,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 178,000 37,50 6 675,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
zřízení

5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 178,000 15,20 2 705,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
odstranění

6 K 119003141
Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro 
zabezpečení výkopu zřízení

m 5,000 117,00 585,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot 
zřízení

7 K 119003142
Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro 
zabezpečení výkopu odstranění

m 5,000 27,00 135,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot 
odstranění

8 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 5,000 221,00 1 105,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem zřízení

9 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 5,000 58,30 291,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem odstranění

10 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 2,500 1 270,00 3 175,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

P
 Poznámka k položce:

kopané sondy, dokopávky

11 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 237,180 374,00 88 705,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 176*1,05*(2,2+2,2+2,12+2,11+2,12+2,11+2,12+2,11+1,96)/9 391,160

VV 24*1*2"přípojky 48,000
VV 2*1*2,2*8"šachty 35,200
VV Součet 474,360
VV 474,36*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 237,180

12 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 237,180 470,00 111 474,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Splašková kanalizace Kladenská

01 - IO 01 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 176*1,05*(2,2+2,2+2,12+2,11+2,12+2,11+2,12+2,11+1,96)/9 391,160

VV 24*1*2"přípojky 48,000
VV 2*1*2,2*8"šachty 35,200
VV Součet 474,360
VV 474,36*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 237,180

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 23,718 594,00 14 088,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 237,18*2*0,05 23,718

14 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 570,300 5,00 2 851,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV (176+10)*2,55 474,300
VV 24*2*2 96,000
VV Součet 570,300

15 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 570,300 3,00 1 710,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 476,860 280,00 133 520,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV 237,18*2+2,5 476,860

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 11 921,500 17,50 208 626,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 476,86 476,860
VV 476,86*25 'Přepočtené koeficientem množství 11 921,500

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 862,848 165,00 142 369,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 476,86+2,5 479,360
VV 479,36*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 862,848

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 357,916 157,00 56 192,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 476,86-20,88-115,386+17,322 357,916

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 644,249 268,80 173 174,13 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkopísek netříděný

VV 357,916*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 644,249

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 115,386 233,00 26 884,94 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV 176*1,05*0,655 121,044
VV -(PI*0,177*0,177*176) -17,322
VV 24*1*0,486 11,664
VV Součet 115,386

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 230,772 323,40 74 631,66 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 115,386*2 'Přepočtené koeficientem množství 230,772

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 536,00

23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 176,000 48,50 8 536,00 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 40 793,40

24 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 20,880 1 830,00 38 210,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 176*1,05*0,1 18,480
VV 24*1*0,1 2,400
VV Součet 20,880

25 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 
100 mm

kus 4,000 645,75 2 583,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence 
z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 730 620,61

26 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

m 24,000 212,00 5 088,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

27 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 
spojovací systém F

m 24,360 548,80 13 368,77 CS ÚRS 2023 02

PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F

VV 24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 24,360

28 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300

m 176,000 648,00 114 048,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

29 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 160

m 178,640 1 681,26 300 340,29 CS ÚRS 2023 02

PP
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 
Třída 160

VV 176*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 178,640

30 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus 1,000 818,00 818,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

31 M 59711770
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 1,015 2 629,20 2 668,64 CS ÚRS 2023 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 
500mm spojovací systém C/F tř.160/-

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

32 K 837372221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

kus 16,000 789,00 12 624,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300

33 M 59710849
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 
60(75)cm třída 160 spojovací systém C

kus 8,120 6 111,00 49 621,32 CS ÚRS 2023 02

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 
spojovací systém C

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

34 M 59710879
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 
300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

kus 8,120 1 661,10 13 488,13 CS ÚRS 2023 02

PP
trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm 
třída 160 spojovací systém C

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

35 K 871444R Napojení do stávající šachty kus 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Napojení do šachty

36 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 8,000 1 150,00 9 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

37 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 800 mm

kus 8,000 3 700,00 29 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 
800 mm

38 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 8,000 5 981,85 47 854,80 CS ÚRS 2023 02

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm

39 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 250 mm

kus 4,000 1 050,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 250 mm

40 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 4,000 1 002,54 4 010,16 CS ÚRS 2023 02
PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

41 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 500 mm

kus 1,000 1 720,00 1 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 500 mm

42 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 1 360,59 1 360,59 CS ÚRS 2023 02
PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

43 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm

kus 7,000 3 310,00 23 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 1000 mm

44 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 7,000 2 363,13 16 541,91 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

45 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (konus)

kus 8,000 1 730,00 13 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová 
(konus) DN 1000

46 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 8,000 1 790,25 14 322,00 CS ÚRS 2023 02

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

47 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 8,000 3 780,00 30 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 55241003
poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 
400 bez odvětrání

kus 8,000 2 562,00 20 496,00 CS ÚRS 2023 02

PP poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání

D 998 Přesun hmot 3 470,27

49 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop

t 694,054 5,00 3 470,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 656 822,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 656 822,85 21,00% 137 932,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 794 755,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Splašková kanalizace Kladenská

03 - Oprava povrchů

1.JHS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 656 822,85

HSV - Práce a dodávky HSV 656 822,85

    1 - Zemní práce 77 529,70

    5 - Komunikace pozemní 472 999,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 697,25

    997 - Přesun sutě 55 824,94

    998 - Přesun hmot 2 771,23

03 - Oprava povrchů

Splašková kanalizace Kladenská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 656 822,85

D HSV Práce a dodávky HSV 656 822,85

D 1 Zemní práce 77 529,70

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 1,910 180,00 343,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

VV 3,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,910

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 171,415 91,50 15 684,47 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 160*2,1 336,000
VV 6,83"krajnice 6,830
VV Součet 342,830
VV 342,83*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 171,415

3 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 303,305 50,40 15 286,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV 606,61*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 303,305

4 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 208,000 200,00 41 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV 160*2,6 416,000
VV 416*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 208,000

5 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 34,620 15,00 519,30

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

6 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 34,620 17,40 602,39

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

7 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 34,620 6,99 241,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,692 150,00 103,80 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 69,24/2 34,620
VV 34,62*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,692

9 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 34,620 16,10 557,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 100,000 25,90 2 590,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 200*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

D 5 Komunikace pozemní 472 999,73

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1,910 276,74 528,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 3,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,910

12 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 171,415 342,39 58 690,78

Splašková kanalizace Kladenská

03 - Oprava povrchů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

VV 160*2,1 336,000
VV 6,83"krajnice 6,830
VV Součet 342,830
VV 342,83*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 171,415

13 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 208,000 503,49 104 725,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 416 416,000
VV 416*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 208,000

14 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,683 414,10 282,83 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV 6,83*0,2 1,366
VV 1,366*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,683

15 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 746,436 30,30 22 617,01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

VV 606,61+470,261+416 1 492,871
VV 1492,871*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 746,436

16 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 303,305 475,10 144 100,21

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 
po zhutnění tl. 40 mm

VV 606,61*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 303,305

17 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 235,131 596,91 140 352,05

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

VV 416/2,3*2,6 470,261
VV 470,261*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 235,131

18 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
do 100 mm skupiny A pl do 300 m2

m2 1,910 505,00 964,55 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 
300 m2

VV 3,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,910

19 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 1,948 378,75 737,81 CS ÚRS 2023 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní

VV 3,82*0,51 'Přepočtené koeficientem množství 1,948

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 697,25

20 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 175,000 77,77 13 609,75

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 350 350,000
VV 350*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 175,000

21 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem

m 175,000 98,98 17 321,50

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 350*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 175,000

22 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 50 mm

m 350,000 36,36 12 726,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm

VV 350*2 700,000
VV 700*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 350,000

23 K 9198R Zkouška hutnění kus 1,000 4 040,00 4 040,00
PP Zkouška hutnění

VV 2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 997 Přesun sutě 55 824,94

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 124,779 52,40 6 538,42

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 249,558*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 124,779

25 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 745,138 8,50 23 333,67

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 249,558 249,558
VV 249,558*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 745,138

26 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 0,450 143,00 64,35 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 0,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,450

27 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 75,400 165,00 12 441,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 150,8 150,800
VV 150,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 75,400

28 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 48,900 275,00 13 447,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV 97,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 48,900

D 998 Přesun hmot 2 771,23

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 34,468 80,40 2 771,23

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 68,935*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,468
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 000,00 21,00% 23 100,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Splašková kanalizace Kladenská

04 - VRN

1.JHS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

04 - VRN

Splašková kanalizace Kladenská

Strana 15 z 15



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Č. Kamenice Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 199 373,85

20240406
Dešťová kanalizace Kladenská

1.JHS s.r.o.

2 644 110,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 644 110,62 555 263,2321,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240406

Stavba:

Místo: Č. Kamenice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

794 755,65656 822,8503 Oprava povrchů

Dešťová kanalizace Kladenská

20.08.2024

 
J. 

133 100,00110 000,0004 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 271 518,201 877 287,7702 IO 02 Dešťová kanalizace

2 644 110,62 3 199 373,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 877 287,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 877 287,77 21,00% 394 230,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 271 518,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace Kladenská

02 - IO 02 Dešťová kanalizace

1.JHS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 877 287,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 877 287,77

    1 - Zemní práce 786 191,79

    2 - Zakládání 99 486,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 148,00

    4 - Vodorovné konstrukce 40 913,70

    8 - Trubní vedení 512 704,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 427 302,25

    998 - Přesun hmot 2 541,75

02 - IO 02 Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace Kladenská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 877 287,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 877 287,77

D 1 Zemní práce 786 191,79
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,000 318,00 1 272,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 7,000 306,00 2 142,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

3 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 168,000 37,50 6 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
zřízení

4 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 8,000 15,20 121,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
odstranění

5 K 119003141
Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro 
zabezpečení výkopu zřízení

m 10,000 117,00 1 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot 
zřízení

6 K 119003142
Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro 
zabezpečení výkopu odstranění

m 10,000 27,00 270,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot 
odstranění

7 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,000 221,00 884,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem zřízení

8 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,000 58,30 233,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo 
výstup žebříkem odstranění

9 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 22,000 1 270,00 27 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

P
 Poznámka k položce:

kopané sondy, dokopávky

10 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 173,209 374,00 64 780,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 168*1,05*(1,97+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,62+1,54)/8 289,517
VV 13*1*1,5"přípojky 19,500
VV 1*2*1,6*7"šachty 22,400
VV 15"obruby 15,000
VV Součet 346,417
VV 346,417*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 173,209

11 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 165,709 470,00 77 883,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV 168*1,05*(1,97+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,62+1,54)/8 289,517
VV 13*1*1,5"přípojky 19,500
VV 1*2*1,6*7"šachty 22,400
VV Součet 331,417
VV 331,417*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 165,709

12 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 16,571 594,00 9 843,17 CS ÚRS 2023 02

Dešťová kanalizace Kladenská
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Strana 5 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 165,709*2*0,05 16,571

13 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 375,000 5,00 1 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV 168*2 336,000
VV 13*1,5*2 39,000
VV Součet 375,000

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 375,000 3,00 1 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

15 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 353,418 280,00 98 957,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV 165,709*2 331,418
VV 22 22,000
VV Součet 353,418

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 8 835,450 17,50 154 620,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 353,418 353,418
VV 353,418*25 'Přepočtené koeficientem množství 8 835,450

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 636,152 165,00 104 965,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 353,418 353,418
VV 353,418*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 636,152

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 213,778 157,00 33 563,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV 165,709*2+22 353,418
VV -20,24-119,4 -139,640
VV Součet 213,778

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 384,800 268,80 103 434,24 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkopísek netříděný

VV 213,778*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 384,800

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 107,766 233,00 25 109,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

VV 168*1,05*0,615 108,486
VV 26*1*0,46 11,960
VV -(PI*0,155*0,155*168) -12,680
VV Součet 107,766

21 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 215,532 323,40 69 703,05 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 107,766*2 'Přepočtené koeficientem množství 215,532

D 2 Zakládání 99 486,10

22 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 2,100 1 230,00 2 583,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
ze štěrkopísku netříděného

VV 35*0,6*0,1 2,100

23 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,300 4 220,00 26 586,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 
20/25

VV 35*0,6*0,3 6,300

24 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 21,000 408,00 8 568,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV 35*0,3*2 21,000

25 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 21,000 79,10 1 661,10 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

26 K 278361101
Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou 
ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,448 56 000,00 25 088,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV 35*0,4*0,4*0,08 0,448

Strana 6 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 279113145
Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 14,000 2 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 
do 400 mm

VV 35*0,4 14,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 148,00

28 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 168,000 48,50 8 148,00 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 40 913,70

29 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 20,240 1 830,00 37 039,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV 168*1,05*0,1 17,640
VV 26*1*0,1 2,600
VV Součet 20,240

30 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 
100 mm

kus 6,000 645,75 3 874,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence 
z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

D 8 Trubní vedení 512 704,18

31 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 26,000 177,00 4 602,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 150

32 M 28617031
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x3000mm SN12

m 26,390 498,08 13 144,33 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12

VV 26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 26,390

33 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 168,000 198,00 33 264,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 300

34 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

m 170,520 1 515,81 258 475,92 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12

VV 168*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 170,520

35 K 871444R Napojení do stávající šachty kus 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Napojení do šachty

36 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 6,000 1 150,00 6 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

37 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 800 mm

kus 7,000 3 700,00 25 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 
800 mm

38 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 7,000 5 981,85 41 872,95 CS ÚRS 2023 02

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm

39 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 500 mm

kus 7,000 1 720,00 12 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 500 mm

40 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 7,000 1 360,59 9 524,13 CS ÚRS 2023 02
PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

41 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (konus)

kus 7,000 1 730,00 12 110,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová 
(konus) DN 1000

42 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 7,000 1 790,25 12 531,75 CS ÚRS 2023 02

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

43 K 895941341
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s 
výtokem

kus 6,000 1 240,00 7 440,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

44 M 59224472
vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 
500/245x65mm

kus 6,000 283,50 1 701,00 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm

45 K 895941351
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mříž

kus 6,000 928,00 5 568,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro 
čtvercovou vtokovou mříž

46 M 59224460
vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop

kus 6,000 200,55 1 203,30 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop

47 M 59223260
mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 
500x500mm

kus 6,000 2 073,75 12 442,50 CS ÚRS 2023 02

PP mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm

48 K 895941361
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
středová 290 mm

kus 6,000 928,00 5 568,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 
mm

49 M 59224461
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 
500/290x65mm

kus 6,000 337,05 2 022,30 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm

50 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 7,000 3 780,00 26 460,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

51 M 55241003
poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 
400 bez odvětrání

kus 7,000 2 562,00 17 934,00 CS ÚRS 2023 02

PP poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 427 302,25

52 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 157,000 445,00 69 865,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

53 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 160,140 144,25 23 100,20 CS ÚRS 2023 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 157*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,140

54 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm

m 19,000 2 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 
200 mm

VV 4,5+3,5+3,5+3,5+4 19,000

55 M 59227032R žlab betonový  300mm s litinovou mříží m 19,000 12 593,70 239 280,30
PP žlab betonový  300mm s litinovou mříží

56 K 935923218
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo 
polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm

kus 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky 
přes 200 mm

57 M 59223073R vpusť odtoková kus 5,000 8 911,35 44 556,75
PP vpusť odtoková 

D 998 Přesun hmot 2 541,75

58 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 508,350 5,00 2 541,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zp IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 656 822,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 656 822,85 21,00% 137 932,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 794 755,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace Kladenská

03 - Oprava povrchů

1.JHS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 656 822,85

HSV - Práce a dodávky HSV 656 822,85

    1 - Zemní práce 77 529,70

    5 - Komunikace pozemní 472 999,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 697,25

    997 - Přesun sutě 55 824,94

    998 - Přesun hmot 2 771,23

03 - Oprava povrchů

Dešťová kanalizace Kladenská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 656 822,85

D HSV Práce a dodávky HSV 656 822,85

D 1 Zemní práce 77 529,70

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 1,910 180,00 343,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

VV 3,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,910

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 171,415 91,50 15 684,47 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 160*2,1 336,000
VV 6,83"krajnice 6,830
VV Součet 342,830
VV 342,83*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 171,415

3 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 303,305 50,40 15 286,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV 606,61*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 303,305

4 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 208,000 200,00 41 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV 160*2,6 416,000
VV 416*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 208,000

5 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 34,620 15,00 519,30

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

6 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 34,620 17,40 602,39

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

7 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 34,620 6,99 241,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,692 150,00 103,80 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 69,24/2 34,620
VV 34,62*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,692

9 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně

m2 34,620 16,10 557,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV 69,24*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,620

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 100,000 25,90 2 590,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 200*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

D 5 Komunikace pozemní 472 999,73

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 1,910 276,74 528,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 3,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,910

12 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 171,415 342,39 58 690,78

Dešťová kanalizace Kladenská

03 - Oprava povrchů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

VV 160*2,1 336,000
VV 6,83"krajnice 6,830
VV Součet 342,830
VV 342,83*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 171,415

13 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

m2 208,000 503,49 104 725,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 416 416,000
VV 416*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 208,000

14 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,683 414,10 282,83 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

VV 6,83*0,2 1,366
VV 1,366*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,683

15 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 746,436 30,30 22 617,01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

VV 606,61+470,261+416 1 492,871
VV 1492,871*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 746,436

16 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 303,305 475,10 144 100,21

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, 
po zhutnění tl. 40 mm

VV 606,61*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 303,305

17 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 235,131 596,91 140 352,05

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

VV 416/2,3*2,6 470,261
VV 470,261*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 235,131

18 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
do 100 mm skupiny A pl do 300 m2

m2 1,910 505,00 964,55 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 
300 m2

VV 3,82*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,910

19 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 1,948 378,75 737,81 CS ÚRS 2023 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní

VV 3,82*0,51 'Přepočtené koeficientem množství 1,948

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 697,25

20 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 175,000 77,77 13 609,75

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 350 350,000
VV 350*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 175,000

21 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem

m 175,000 98,98 17 321,50

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 350*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 175,000

22 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 50 mm

m 350,000 36,36 12 726,00

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm

VV 350*2 700,000
VV 700*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 350,000

23 K 9198R Zkouška hutnění kus 1,000 4 040,00 4 040,00
PP Zkouška hutnění

VV 2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 997 Přesun sutě 55 824,94

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 124,779 52,40 6 538,42

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 249,558*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 124,779

25 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 745,138 8,50 23 333,67

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 249,558 249,558
VV 249,558*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 745,138

26 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

t 0,450 143,00 64,35 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 0,9*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,450

27 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 75,400 165,00 12 441,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 150,8 150,800
VV 150,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 75,400

28 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 48,900 275,00 13 447,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV 97,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 48,900

D 998 Přesun hmot 2 771,23

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 34,468 80,40 2 771,23

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 68,935*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 34,468
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:
Město Varnsdorf DIČ:

Uchazeč: IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 000,00 21,00% 23 100,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace Kladenská

04 - VRN

1.JHS s.r.o.

Strana 14 z 16



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

04 - VRN

Dešťová kanalizace Kladenská

Strana 15 z 16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce po výstavbě

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dopravní značení na staveništi

Dešťová kanalizace Kladenská

04 - VRN
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