



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zateplení bytových domů č.p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ing. Klára Secká

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-0921388329/0800
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

TERMI s.r.o.

se sídlem: Pohraniční stráž 2047, 40747 Varnsdorf
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem- C 13543
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jaroslav Dostál DiS.-jednatel
- ve věcech technických: Aleš Kopecký -výkonný ředitel
- ve věcech stavby: Jiří Pavlů DiS. -technik

Bankovní spojení: Sberbank
Číslo účtu: 4200581434/6800
Identifikační číslo: 25032640
DIČ: CZ25032640

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany uzavřely dne 18.12.2019 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zateplení bytových domů č.p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele veškeré stavební práce související se zateplováním bytových domů, které byly součástí zadávacích podmínek.
- (B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny Díla.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 mění Smlouva takto:

1. V článku VII. Cena díla se text **mění** takto:

Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

22 760 821,88 Kč základ daně bez DPH

3 414 123,28 Kč DPH

26 174 945,16 Kč cena celkem včetně DPH

K úpravě ceny díla dochází k důvodu započtení více a méně prací v průběhu realizace díla (snížení ceny díla o 501 257,12 Kč bez DPH).

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 2, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Objednatelem dne 10.12.2020, a to na základě usnesení rady města č. 587/2020.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha: změnový list



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ve Varnsdorfu dne 14.12.2020

Ve Varnsdorfu dne 14.12.2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Roland
Solloch**

Digitálně podepsal
Roland Solloch
Datum: 2020.12.14
10:25:42 +01'00'