

Plán kontrolních dohlídek

1. dohlídka.....při předání staveniště
2. dohlídka.....při realizaci přeložek vedení CETIN
3. dohlídka.....při realizaci připojení nových
vpustí na kanalizaci
4. dohlídka.....před dokončením stavby

Plán provedení kontroly spolehlivostí konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití

Vzhledem k rozsahu plánované stavby, není zapotřebí provedení žádných kontrolních dohlídek nad rámec běžného stavebního dozoru.