

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

## I.

### Deklarace smluvních stran

#### objednatel

**1.1. Název** : Město Varnsdorf  
se sídlem : nám E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ : 00261718  
DIČ : CZ00261718  
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 19-0921388329/0800  
telefon : 417 545 191, 417 545 180  
město zastoupeno starostou: ThMgr. Rolandem Sollochem

#### zhotovitel

**1.2. Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
IČ : 25042751  
DIČ : CZ25042751  
Zápis v Obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142  
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800  
telefon : 412 704 521  
společnost zastoupena: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva

## II.

### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:  
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** - výkonný ředitel  
**Jindřich Švec** - vedoucí odštěpného závodu 02  
**Zdeněk Havlík** - stavbyvedoucí

Za objednatele: **Ivo Musil** – referent odboru správy majetku a investic  
**Ing. Jaroslav Beránek** – vedoucí odboru správy majetku a investic

2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:  
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** - výkonný ředitel

**Jindřich Švec** - vedoucí odštěpného závodu 02  
**Zdeněk Havlík** - stavbyvedoucí  
Za objednatele: **Ivo Musil, Ing. Jaroslav Beránek**

### **III. Předmět díla**

- 3.1. Název akce:  
„Stavební úpravy ulice Karlova, Varnsdorf – v úseku od křižovatky ulice Kostelní po železniční viadukt“

### **V. Cena za dílo**

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

Cena dle SOD	
<b>bez DPH</b>	<b>5.116.752,86 Kč</b>
DPH ve výši 21%	1.074.518,10 Kč
<b>včetně 21% DPH</b>	<b>6.191.270,96 Kč</b>
Vícepráce	
<b>bez DPH</b>	<b>584.926,74 Kč</b>
DPH ve výši 21%	122.834,62 Kč
<b>včetně 21% DPH</b>	<b>707.761,36 Kč</b>
Celková cena díla dle dodatku č. 1	
<b>bez DPH</b>	<b>5.701.679,60 Kč</b>
DPH ve výši 21%	1.197.352,72 Kč
<b>včetně 21% DPH</b>	<b>6.899.032,32 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom originálu pro každou ze smluvních stran.

Objednatel :

Zhotovitel :

-----  
**ThMgr. Roland Solloch**  
starosta města  
Dne:

-----  
**Ladislav Kudr**  
místopředseda představenstva  
Dne:

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto dle usnesení č.546/2021/ Rady města Varnsdorf konané dne 11.11.2021