



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 112/2020

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-0921388329/0800
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

STAMO, spol. s r. o.

se sídlem: Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jindřich Husák, nar. 18. 01. 1943, ředitel
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kopecký, nar. 31. 01. 1943, jednatel

- ve věcech stavby: Ing. Jiří Kopecký, hlavní stavbyvedoucí
Martin Machek, vedoucí realizačního týmu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3875640207/0100
Identifikační číslo: 43222323
DIČ: CZ43222323

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“.

II.

Předmět dodatku č. 2

Dne 31. 08. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 mění Smlouva takto:

Článek V 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 5.1 Cena díla, 5.1.1 Smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

5.1 Cena díla

5.1.1 Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena nepřekročitelná pro rozsah Díla vymezený v čl. 3 této Smlouvy o dílo a činí:

Cena plnění dle základní smlouvy o dílo stanovená na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele (bez DPH)	64 507 899,56 Kč
Cena plnění dle Změnového listu č. 1 (bez DPH)	543 601,20 Kč
Cena plnění dle Změnového listu č. 2 (bez DPH)	946 537,52 Kč
Cena díla celkem bez DPH	65 998 038,28 Kč
DPH 21 %	13 859 588,04 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	79 857 626,32 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 2, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Objednatelem dne 11.11.2021, a to na základě usnesení rady města č. 550/2021.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Změnový list č.2.

Ve Varnsdorfu dne:

V Děčíně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch
ředitel starosta města

.....
Jindřich Husák, nar. 18. 01. 1943
ředitel