

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 10/2021 ze dne 11.10.2021

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Objednatel: **Město Varnsdorf**,
Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 19-0921388329/0800
Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Jana Puschová

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: **Eurogreen CZ s.r.o.**
Sídlo: Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
IČ: 64651959
DIČ: CZ64651959
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C10273
Bank.spojení: ČSOB 227482892/0300
Zastoupený: Ing. Tomáš Štěpař, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Milan Krajčovič

(dále jen zhotovitel)

I.

Strany se v průběhu provádění díla „**Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf**“, dohodly na úpravě termínu dokončení v rozsahu schváleného usnesením RM č. 17/2022 ze dne 13.01.2022.

Část III. Termíny plnění, článek 3:

Termín předání a převzetí díla: 31.12.2021

Se ruší a nahrazuje:

Termín předání a převzetí díla: 30.04.2022

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 17/2022 ze dne 13.01.2022 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne:

Ve Varnsdorfu, dne:

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

.....
(objednatel)
ThMgr. Roland Solloch, starosta města

.....
(zhotovitel)
Ing. Tomáš Štěpař, jednatel