



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 112/2020

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00261718

CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

STAMO, spol. s r. o.

se sídlem: Teplická 420/95, 405 02 Děčín I

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Martin Machek, jednatel společnosti

- ve věcech technických:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

43222323

CZ43222323

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“.

II.

Předmět dodatku č. 4

Dne 31. 08. 2020 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „**Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf**“ a (ii) závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 4 mění Smlouva takto:

Článek V 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 5.1 Cena díla, 5.1.1 Smlouvy ve znění dodatku ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 4 mění takto:

5.1 Cena díla

5.1.1 Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena nepřekročitelná pro rozsah Díla vymezený v čl. 3 této Smlouvy o dílo a činí:

Cena plnění dle základní smlouvy o dílo stanovená na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele vč. uzavřených dodatků k SoD (bez DPH)	65 998 038,28 Kč
Cena plnění dle žádosti o navýšení (bez DPH)	5 482 011,57 Kč
Cena díla celkem bez DPH	71 480 049,85 Kč
DPH 21 %	15 010 810,47 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	86 490 860,32 Kč

5.4 Platební podmínky

5.4.1 Doplnuje se čl. 5.4.1 a to ve znění hrazení ceny plnění navýšení, kdy se bude fakturovat do konce roku 31.12. 2021 podle uzavřeného smluvního výkazu výměr.

Od začátku roku 1.1. 2022 do podpisu dodatku č.4 bude zapláceno navýšení o oboustranně



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

odsouhlasený index navýšení 12 % jednou splátkou.

Dále bude od podpisu dodatku č.4 placeno navýšení ke každé faktuře o oboustranně odsouhlasený index navýšení 12 %.

Ostatní ujednání článku 5.4.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

5.4.2 až 5.4.6. zůstávají v platnosti a nemění se.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 4, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Objednatelem dne 26. 05. 2022, a to na základě usnesení zastupitelstva města č. 51/2022.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 4 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Ve Varnsdorfu dne:

V Děčíně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
ThMgr. Roland Solloch
starosta města

.....
Martin Machek
jednatel společnosti