

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 3

smlouva č. 003-166 (dle evidence příkazníka)
smlouva č. č. 17/2020/Pu (dle evidence příkazce)

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Příkazce:

Město Varnsdorf

Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Zastoupený: Janem Šímkem, starostou
Telefon: 417 545 111
Email: varnsdorf@varnsdorf.cz
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 27-0921388329/0800
(*dále jen příkazce*)

Příkazník:

3L studio s.r.o.

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín
Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364
Zastoupený Ing. Martinem Šumou, jednatelem
Telefon: 222327004
Email: info@3Lstudio.cz
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú. 163281708/0600
(*dále jen příkazník*)

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 3 k příkazní smlouvě (*dále také jako „dodatek č. 3“*) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Příkazce je investorem projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** (*dále také jako „projekt“, „stavba“ či „dílo“*).

Příkazník je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy.

III. Předmět dodatku smlouvy

- Obě smluvní strany se v souladu s čl. IV. a IX. smlouvy dohodly na změně příkazní smlouvy č. 003-166 uzavřené dne 3. 9. 2020 (*dále jen „smlouva“*) na **zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP** při realizaci projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** ve formě Dodatku č. 3 této smlouvy. Důvodem je prodloužení doby realizace stavby do 30. 9. 2023.
- Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít následující znění:

IV. Doba a místo plnění

2. Termíny činnosti:

2. Dokončení: v den řádného ukončení stavebních prací, nejpozději do 30. 9. 2023.

V. Odměna a platební podmínky

1. Odměna za provedené práce a činnosti tvořící předmět této smlouvy:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena v Kč vč. DPH
Činnost koordinátora BOZP	395.500,-	83.055,-	478.555,-

Činnost technického dozoru stavebníka	1.120.500,-	235.305,-	1.355.805,-
Celková cena	1.516.000,-	318.360,-	1.834.360,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou /2/ stejnopisech, z nichž jeden /1/ obdrží příkazce a jeden /1/ příkazník.
3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 102/2023 ze dne 23.03.2023.

Ve Varnsdorfu dne:

Za příkazce:

**Jan
Šimek**
Jan Šimek
starosta

Digitálně
podepsal Jan
Šimek
Datum: 2023.03.31
11:43:18 +02'00'

Za příkazníka:

**Ing.
Martin
Šuma**
Ing. Martin Šuma
jednatel

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Šuma
Datum:
2023.03.30
13:33:34 +02'00'