

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 4

smlouva č. 003-166 (dle evidence příkazníka)  
smlouva č. č. 17/2020/Pu (dle evidence příkazce)

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *Občanský zákoník*)

## I. Smluvní strany

Příkazce:

### Město Varnsdorf

Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Zastoupený: Janem Šímkem, starostou

Telefon: 417 545 111

Email: varnsdorf@varnsdorf.cz

IČO: 00261718

DIČ: CZ00261718

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 27-0921388329/0800

(dále jen *příkazce*)

Příkazník:

### 3L studio s.r.o.

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený Ing. Martinem Šumou, jednatelem

Telefon: 222327004

Email: info@3Lstudio.cz

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú. 163281708/0600

(dále jen *příkazník*)

## II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 4 k příkazní smlouvě (dále také jako „dodatek č. 4“) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Příkazce je investorem projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** (dále také jako „projekt“, „stavba“ či „dílo“).

Příkazník je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy.

## III. Předmět dodatku smlouvy

- Obě smluvní strany se v souladu s čl. IV. a IX. smlouvy dohodly na změně příkazní smlouvy č. 003-166 uzavřené dne 3. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) na **zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP** při realizaci projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** ve formě Dodatku č. 4 této smlouvy. Důvodem je prodloužení doby realizace stavby do 31. 10. 2023.
- Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít následující znění:

## IV. Doba a místo plnění

2. Termíny činnosti:

2. Dokončení: v den řádného ukončení stavebních prací, nejpozději do 31. 10. 2023.

## V. Odměna a platební podmínky

1. Odměna za provedené práce a činnosti tvořící předmět této smlouvy:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena v Kč vč. DPH
Činnost koordinátora BOZP	407.500,-	85.575,-	493.075,-

Činnost technického dozoru stavebníka	1.154.500,-	242.445,-	1.396.945,-
<b>Celková cena</b>	<b>1.562.000,-</b>	<b>328.020,-</b>	<b>1.890.020,-</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou /2/ stejnopisech, z nichž jeden /1/ obdrží příkazce a jeden /1/ příkazník.
- Tento dodatek č. 4 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 372/2023 ze dne 12. 10. 2023.

Ve Varnsdorfu dne:

Za příkazce:

**Jan  
Šimek**

Digitálně podepsal  
Jan Šimek  
Datum: 2023.10.13  
10:09:42 +02'00'

Jan Šimek  
starosta

Za příkazníka:

**Ing.  
Martin  
Šuma**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Šuma  
Datum:  
2023.10.13  
09:35:35 +02'00'

Ing. Martin Šuma  
jednatel