

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**


**„Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních
služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf“**



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský
zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany



Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Osoba oprávněná jednat: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: ThMgr. Roland Solloch, starosta města
- ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00261718
DIČ: CZ00261718

dále jen „**Objednatel**“

D&C Power s.r.o.

Sídlo: Viktora Huga 359/6, Praha 5, Smíchov
IČ: 04656229
DIČ: CZ04656229
Bank.spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Jakub Frajkovský

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

(A) Strany uzavřely dne 15.12.2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele realizaci díla, a všech jeho částí, které byly součástí zadávacích podmínek.

(B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy týkajícího se ceny Díla a termínu dokončení Díla.

III. Změny

1. V čl. 3 Termíny plnění se text, který zní:

Termín uzavření smlouvy o dílo:	12/2020
Termín zahájení projekčních prací:	01/2021
Termín předání a převzetí dokončeného díla:	06/2021

nahrazuje novým zněním:

Termín předání a převzetí dokončeného díla: 15.09.2021

2. V části IV. Cena díla se text, který zní:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	480 000,00 Kč
Cena včetně rezervy bez DPH	480 000,00 Kč
DPH v Kč 21 %	100 800,00 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	580 800,00 Kč

nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění takto:

Cena v Kč bez DPH	610 000,00 Kč
Cena včetně rezervy bez DPH	610 000,00 Kč
DPH v Kč 21 %	128 100,00 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	738 100,00 Kč

Důvodem uzavřené dodatku č. 1 jsou vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla a s tím související prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny díla.

Rozšíření předmětu díla spočívá:

- architektonicko stavební řešení – změna schodišť, změna zahradního přístavku
- rozšíření plnění stavebně konstrukční - statika
- nové řešení PBR
- elektroinstalace – total stop central stop, náhradní zdroj, nová koncepce elektroinstalace
- nucené větrání únikové cesty – část VZT v závislosti na řízení evakuačního výtahu

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelem dne 15.07.2021, a to na základě usnesení rady města č. 353/2021.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Ve Varnsdorfu dne

V Praze dne

.....
za objednatele:
ThMgr. Roland Solloch
starosta města

.....
za zhotovitele:
Jakub Frajkovský
jednatel společnosti