

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na akci:

„Zateplení bytového domu č.p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu“

Objednatel: Město Varnsdorf

Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0921388329/0800

Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ing. Klára Hájková
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Sídlo: Markvartice 221, 407 42 Markvartice

IČ: 42481431

Bank.spojení: MONETA Money bank a.s., č.ú. 439238824/0600

Zastoupený: Miloslavem Hantychem, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miloslav Hantych, Roman Chládek
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu v tomto smyslu:

Část III.

Předmět a rozsah díla

Čl. 3

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	7/2017
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	11/2017
Termín předání a převzetí díla:	30.11.2017
Předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	01.12.2017

V případě, že zhotovitel nepředá dokončené dílo objednateli do 30.11.2017, řídí se dále smluvní vztah příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo, zejména dle Části XVIII. Smluvní pokuty.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 440/2017 ze dne 09.11.2017.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Ve Varnsdorfu dne 13.11.2017



objednatel
Ing. Stanislav Horáček
starosta města Varnsdorf



zhotovitel
Miloslav Hantych
jednatel



MILOSLAV HANTYCH
provádění staveb, udržovacích prací, výstavby
a jejich odstraňování
407 42, MARKVARTICE 421
IČO: 42481431 DIČ: CZ 5910 1431