

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. 318 530

„Revitalizace veřejného prostranství ve Varnsdorfu, ul. Západní – vnitroblok“

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení

Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142

Bank.spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Část IV. Cena díla

- 1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách v platném znění a z důvodu víceprací se tímto dodatkem mění takto:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	7.559.996,97 Kč
DPH v Kč 21 %	1.587.599,36 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	9.147.596,33 Kč

Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	8 086 261,05 Kč
DPH v Kč 21 %	1 698 114,82 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	9 784 375,87 Kč

Část XIII. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je ve 4 vyhotoveních, z nichž má každá platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti

Ve Varnsdorfu, dne:

V Děčíně, dne:

.....
(objednatel)
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

.....
(zhotovitel)
Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti