

Vyčíslení méněprací k akci: Demolice objektu č.p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu

- dle dohody zasílám vyčíslení méněprací a výpočet položky dopravy nad 1km
1. odečet položky č.7 K 181411131 – Založení parkového trávníku.... v částce **21 000,-**
 2. odečet položky č.8 M 005724100 – osivo směs travní... v částce **3 487,-**
 3. vyčíslení položky č.17 K 997006519 – Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km
 - převoz z místa demolice na mezideponii drcení a z mezideponie k uložení
 - převoz materiálu o váze 7849,277t na vzdálenost 13 km
 $7849,277t \times 13km = 102\,040,60,-$
 - převoz materiálu o váze 400t na vzdálenost 245 km
 $400t \times 245km = 98\,000,-$
 - celkem náklady na tuto položku 200 040,60,-
 - méněpráce 247 478,31 – 200 040,06 = **47 437,71,-**

Celkem méněpráce v hodnotě 71 924,71,- bez DPH

V Kotopecích dne 12.2.2021

Radek ŠKVÁRA, s.r.o.
Kotopeky 75, 268 01 Hořovice
Tel.: 311 512 282 Mobil: 777 706 614
IČO: 25095234 © DIČ: CZ25095234

